

दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(DAY-NULM) के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता(SUSV) के अन्तर्गत शहरों में शहर स्तरीय निविदा के माध्यम से चयनित एजेन्सियों द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वे एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान(CSVP) तैयार किये जा रहे कार्य की प्रगति की समीक्षा हेतु मिशन निदेशक, SULM, UP की अध्यक्षता में दिनांक 09.02.2018 को सभागार, सूडा, उ0प्र0 में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

दीनदयाल अन्त्योदय योजना: राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(DAY-NULM) के घटक शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता(SUSV) के अन्तर्गत शहरों में शहर स्तरीय निविदा के माध्यम से चयनित एजेन्सियों द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं का सर्वे एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान(CSVP) तैयार किये जा रहे कार्य की प्रगति समीक्षा हेतु मिशन निदेशक, SULM, UP की अध्यक्षता में दिनांक 09.02.2018 को सभागार, सूडा, उ0प्र0 में बैठक का आयोजन किया गया। इस समीक्षा बैठक में SULM-SUDA, UP एवं एजेन्सियों के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया:

1. डा0 वी0के0सिंह, अपर निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
2. श्री उदय प्रताप सिंह, परियोजना अधिकारी, एन0यू0एल0एम0 प्रभारी, एस0यू0एल0एम0, उ0प्र0।
3. डा0 कमल कुमार सिंह, स्टेट मिशन मैनेजर, एस0यू0एल0एम0, उ0प्र0।
4. श्री के0एन0 शुक्ला, लिपिक सूडा, उ0प्र0।
5. समस्त एजेन्सियों के प्रतिनिधि(उपस्थिति पत्र संलग्न)।

उपरोक्त समीक्षा बैठक में सहारनपुर, मेरठ, वाराणसी, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, बरेली, मऊ, मथुरा, जौनपुर, लोनी, बुलन्दशहर, उन्नाव, शाहजहाँपुर, सम्भल, हापुड मिर्जापुर, फैजाबाद, अमरोहा, हरदोई, फतेहपुर एवं उरई शहरों में सर्वे एवं शहरी पथ विक्रेता प्लान की प्रगति की समीक्षा की गई। उपरोक्त 30 शहरों में कार्य कर रही समस्त 10 एजेन्सियों के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया।

**शहरवार प्रगति समीक्षा निम्नवत् है:-**

1. सहारनपुर-शहर में कार्य कर रही एजेन्सी युग एसोशिएटस द्वारा अवगत कराया गया कि सहारनपुर में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 8124 शहरी पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं। शहरी पथ विक्रेता प्लान को TVC द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया और शहरी पथ विक्रेताओं पंजीकरण का कार्य प्रगति में है।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेन्सी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 31 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

8124 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेन्सी द्वारा पथ विक्रेताओं के 8124 बायोमेट्रिक, 2800 मोबाईल न0 एवं 2800 आधार न0 ही एकत्र किये गये हैं।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

साथ ही साथ शहर एवं एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि शहरी पथ विक्रेता प्लान को प्रत्येक दशा में 28फरवरी 2018 तक प्लान को SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये ताकि राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन की अग्रततर कार्यवाही प्रारंभ हो सके।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

2. मेरठ- शहर में कार्य कर रही एजेन्सी युग एसोशिएटस द्वारा अवगत कराया गया कि मेरठ में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 18250 शहर पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं। शहरी पथ विक्रेता प्लान को TVCद्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेंसी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 31 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

18250 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारापथ विक्रेताओं के 18250 बायोमेट्रिक, 4500 मोबाईल न0 एवं 1037 आधार न0 ही एकत्र किये गये हैं।

साथ ही साथ एजेन्सी को निर्देशित किया गया की कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

उपरोक्त के आधार पर शहर एवं एजेंसी को निर्देशित किया गया कि TVC द्वारा अनुमोदित शहरी पथ विक्रेता प्लान को प्रत्येक दशा में 28 फरवरी 2018 तक प्लान को SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये ताकि राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारंभ हो सके।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU / एजेंसी)

3. वाराणसी- शहर में कार्य कर रही एजेंसी बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा अवगत कराया गया कि वाराणसी में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 24472 शहरी पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं। शहरी पथ विक्रेता प्लान को TVC के अनुमोदन हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेंसी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 29 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

24472 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारापथ विक्रेताओं के 24472 बायोमेट्रिक, 12906 मोबाईल न0 एवं 16031 आधार न0 ही एकत्र किये गये हैं।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया की कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये। एजेन्सी द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने हेतु 15 फरवरी 2018 तक समय निर्धारित किया है।

साथ ही साथ शहर एवं एजेन्सी को यह भी निर्देशित किया गया कि शहरी पथ विक्रेता प्लान को TVC से अनुमोदन कराने हेतु नगर निगमसे समन्वय करते हुए प्रत्येक दशा में 28 फरवरी 2018 तक प्लान को SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये ताकि राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारंभ हो सके।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU / एजेंसी)

4. फिरोजाबाद- शहर में कार्य कर रही एजेंसी बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा अवगत कराया गया कि फिरोजाबाद में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 9500 शहरी पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं। शहरी पथ विक्रेता प्लान को TVC के अनुमोदन हेतु उपलब्ध करा दिया गया है। TVC की बैठक का आयोजन होना प्रतीक्षारत है।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेंसी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 29 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

9500 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारापथ विक्रेताओं के 9500 बायोमेट्रिक, 5760 मोबाईल न0 एवं 904 आधार न0 ही एकत्र किये गये हैं।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया की कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

साथ ही साथ शहर एवं एजेन्सी को यह भी निर्देशित किया गया कि शहरी पथ विक्रेता प्लान को TVC से अनुमोदन कराने हेतु नगर निगम से समन्वय करते हुए प्रत्येक दशा में 10 मार्च

2018 तक प्लान को SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये ताकि राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ हो सकें।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU / एजेंसी)

5. लखनऊ-शहर में कार्य कर रही एजेंसी बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा अवगत कराया गया कि लखनऊ में सर्वे कार्य पूर्ण एवं सर्वे में 25609 शहरी पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं और GIS/MIS का कार्य प्रगति में है। चिन्हित शहरी पथ विक्रेताओं की जोनवार सूची DUDA-CMMU को मिलान हेतु उपलब्ध कराई गई है।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेंसी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 29 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

25609 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारा पथ विक्रेताओं के 25609 बायोमेट्रिक, 3637 मोबाईल न0 एवं 506 आधार न0 ही एकत्र किये गये हैं।

उपरोक्त के आधार पर एजेंसी को निर्देशित किया गया कि कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये। चिन्हित शहरी पथ विक्रेताओं की जोनवार मिलान हेतु जोनल अधिकारी/DUDA-CMMU के साथ समन्वय करते हुए अपने कर्मियों का लगा कर अति शीघ्र मिलान का कार्य पूर्ण करे। चिन्हित शहरी पथ विक्रेताओं की जोनवार मिलान का कार्य प्रत्येक दशा में 21 फरवरी 2018 तक पूर्ण किया जाये।

साथ ही साथ एजेंसी को सख्त निर्देश दिये गये कि शीघ्र ही पथ विक्रेताओं के मिलान का कार्य पूर्ण कराये। एजेंसी को यह भी चेतावनी दी गई कि लखनऊ में अपना कार्यालय स्थापित करें और निविदा के अनुसार विशेषज्ञ एवं कर्मचारी रखें ताकि प्रत्येक दशा में 10 मार्च 2018 तक शहरी पथ विक्रेता प्लान का कार्य पूर्ण करते हुए TVC से अनुमोदित प्लान SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही साथ एजेंसी को यह भी निर्देशित किया गया कि उपरोक्त कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता होने पर एजेंसी को ब्लैक लिस्ट करते हुए नियमानुसार मय ब्याज धनराशि वसूलने की कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU / एजेंसी)

6. कानपुर-

शहर में कार्य कर रही एजेंसी स्टीसेलिट द्वारा अवगत कराया कि कानपुर में सर्वे कार्य पूर्ण एवं सर्वे में 14494 शहरी पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं। एजेंसी द्वारा सर्वे के समय बायोमेट्रिक नहीं किया गया, जिसके कारण पुनः पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक लिया जा रहा है। एजेंसी द्वारा पथ विक्रेताओं के बायोमेट्रिक लिया जा रहा है। शहरी पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक कार्य पूर्ण नहीं हो पाने के कारण शहरी पथ विक्रेता प्लान पूर्ण नहीं हो रहा है।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेंसी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 28 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

14494 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारा पथ विक्रेताओं के 8216 बायोमेट्रिक, 7585 मोबाईल न0 एवं 8500 आधार न0 ही एकत्र किये गये हैं।

उपरोक्त के आधार पर एजेंसी को निर्देशित किया गया कि DUDA-CMMU/नगर निगम/TVC/पथ विक्रेता संघों से समन्वय करते हुए शहरी पथ विक्रेताओं हेतु कैम्पो/बैठकों आदि का आयोजन करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं के बायोमेट्रिक, आधार न0 एवं मोबाईल न0 एकत्र की जाये। इस कार्य के उपरान्त TVC के वैलीडेशन हेतु आंकड़े उपलब्ध कराये जाये। एजेंसी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में 30 मार्च 2018 तक शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित कराते हुए प्लान को SUDA-SMMU को उपलब्ध कराया जाये ताकि राज्य परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ हो सके।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU / एजेंसी)

## 7. अलीगढ़-

शहर में कार्य कर रही एजेन्सी स्टीसेलिट द्वारा अवगत कराया कि अलीगढ़ में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 5470 शहरी पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं। एजेन्सी द्वारा सर्वे के समय बायोमैट्रिक नहीं किया गया, जिसके कारण पुनः पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक लिया जा रहा है। एजेन्सी द्वारा पथ विक्रेताओं के बायोमैट्रिक लिया जा रहा है। शहरी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक कार्य पूर्ण नहीं हो पाने के कारण शहरी पथ विक्रेता प्लान पूर्ण नहीं हो रहा है।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेन्सी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 26 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

5470 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेन्सी द्वारा पथ विक्रेताओं के 2022 बायोमैट्रिक, 2022 मोबाईल न0 एवं 2022 आधार न0 ही एकत्र किये गये हैं।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि DUDA-CMMU/नगर निगम/TVC/पथ विक्रेता संघों से समन्वय करते हुए शहरी पथ विक्रेताओं हेतु कैम्पों/बैठकों आदि का आयोजन करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं के बायोमैट्रिक, आधार न0 एवं मोबाईल न0 एकत्र किये जायें। अलीगढ़ जैसे शहर में मात्र 5470 शहरी पथ विक्रेता होना विश्वसनीयता से परे है और अधिक शहरी पथ विक्रेताओं को चिन्हित करने हेतु कुछ विशेष लोकेशनों पर पुनः सर्वे के निर्देश दिये गये। इस कार्य के उपरान्त TVC के वैलीडेशन हेतु आंकड़े उपलब्ध कराये जायें। एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में 30 मार्च 2018 तक शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC से अनुमोदित कराते हुए प्लान को SUDA-SMMU को उपलब्ध कराया जाये ताकि राज्य परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ हो सकें।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

## 8. गोरखपुर-

शहर में कार्य कर रही एजेन्सी स्काई लाइन द्वारा अवगत कराया गया कि गोरखपुर में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 7757 शहरी पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं। एजेन्सी द्वारा सर्वे के दौरान पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 नहीं लिये गये हैं। एजेन्सी द्वारा ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है। TVC से अनुमोदित वेंडिंग जोन की सूची एजेन्सी को अभी तक अप्राप्त है।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेन्सी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 26 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

7757 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेन्सी द्वारा पथ विक्रेताओं के बायोमैट्रिक एवं आधार नहीं लिये गये, सिर्फ 6205 मोबाईल न0 ही एकत्र किये गये हैं।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए सभी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

साथ ही साथ शहर एवं एजेन्सी को यह भी निर्देशित किया गया कि नगर निगम से समन्वय करते हुए वेंडिंग जोन की सूची प्राप्त करें और प्लान के समस्त कार्य पूर्ण करके शहरी पथ विक्रेता प्लान को TVC से अनुमोदन कराते हुए प्रत्येक दशा में 30 मार्च 2018 तक प्लान को SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये ताकि राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ हो सकें।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

## 9. मुजफ्फरनगर-

शहर में कार्य कर रही एजेन्सी स्काई लाइन द्वारा अवगत कराया गया कि मुजफ्फरनगर से सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 4450 शहरी पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं। एजेन्सी द्वारा सर्वे के दौरान पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 नहीं लिये गये हैं। एजेन्सी द्वारा ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान TVC के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराया जा चुका है। TVC से अनुमोदित वेंडिंग जोन की सूची एजेन्सी को अभी तक अप्राप्त है।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेंसी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 29 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

4450 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारापथ विक्रेताओं के बायोमेट्रिक, आधार एवं मोबाईल न0 नही एकत्र किये गये है।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया की कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए सभी पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

साथ ही साथ शहर एवं एजेन्सी को यह भी निर्देशित किया गया कि नगर पालिका परिषद से समन्वय करते हुए वेंडिंग जोन की सूची प्राप्त करें और प्लान के समस्त कार्य पूर्ण करके शहरी पथ विक्रेता प्लान को TVC से अनुमोदन कराते हुए प्रत्येक दशा में 30 मार्च 2018 तक प्लान को SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये ताकि राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ हो सकें।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

10. गाजियाबाद-शहर में कार्य कर रही एजेंसी बायोटक वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा अवगत कराया गया कि गाजियाबाद में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 23262 शहरी पथ विक्रेता चिन्हित हुए है। शहरी पथ विक्रेता प्लान को TVC के अनुमोदन हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।TVC की बैठक का आयोजन होना प्रतीक्षारत है।

23262 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारापथ विक्रेताओं के 23262 बायोमेट्रिक, 13042 मोबाईल न0 एवं 1897 आधार न0 ही एकत्र किये गये है।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेंसी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 26 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया की कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

साथ ही साथ शहर एवं एजेन्सी को यह भी निर्देशित किया गया कि नगर निगम से समन्वय करते हुए वेंडिंग जोन की सूची प्राप्त करें एवं प्लान के समस्त कार्य पूर्ण करके शहरी पथ विक्रेता प्लान को TVC से अनुमोदन कराते हुए प्रत्येक दशा में 10 मार्च 2018 तक प्लान को SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये ताकि राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ हो सकें।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

11. झांसी-

शहर में कार्य कर रही एजेन्सी रुद्राभिषेक इन्टरप्राइजेस द्वारा अवगत कराया गया कि झांसी में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 7638 शहरी पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं। दिनांक 27.09.2017 को TVC द्वारा शहरी पथ विक्रेता प्लान अनुमोदित कर दिया गया है। नगर निगम द्वारा एजेन्सी को पुनः प्लान प्रस्तुतीकरण के निर्देश दिये गये है। एजेन्सी द्वारा द्वितीय किश्त प्राप्त नही होने के बारे में अवगत कराया गया।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेंसी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 26 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

7638 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारापथ विक्रेताओं के 7638 बायोमेट्रिक, 4264 मोबाईल न0 एवं 439 आधार न0 ही एकत्र किये गये है।

एजेन्सी को निर्देशित किया गया की कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाने का कार्य प्रत्येक दशा में 28 फरवरी 2018 तक पूर्ण कर लिया जाये।

उपरोक्त के आधार पर शहर को निर्देशित किया गया कि शहरी पथ विक्रेता प्लान अति शीघ्र SULM-SUDA की उपलब्ध कराये ताकि राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ हो सके।

शहर को यह भी निर्देशित किया गया कि एजेन्सी के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार एजेन्सी को भुगतान किये जाने वाली धनराशि का नियमानुसार मांग प्रस्ताव SUDA-SULM को उपलब्ध कराया जाये ताकि एजेन्सी को शहर स्तर से भुगतान प्राप्त हो सके।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

12. मुरादाबाद—शहर में कार्य कर रही एजेन्सी बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा अवगत कराया गया कि मुरादाबाद में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 8750 पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं। एजेन्सी द्वारा TVC के समक्ष शहरी पथ विक्रेता प्लान का प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है, जिसमें TVC द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार शहरी पथ विक्रेता प्लान की अन्तिमप्रति शहर/TVC को उपलब्ध कराई जानी है।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेन्सी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 26 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

8750 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेन्सी द्वारा पथ विक्रेताओं के 8750 बायोमेट्रिक, 4812 मोबाईल न0 ही एकत्र किये गये हैं एवं आधार न0 नही एकत्र किये गये हैं।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

साथ ही साथ शहर एवं एजेन्सी को यह भी निर्देशित किया गया कि प्लान के समस्त कार्य पूर्ण करके TVC से अनुमोदित प्लान को प्रत्येक दशा में 10 मार्च 2018 तक प्लान को SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये ताकि राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ हो सके।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

13. इलाहाबाद—शहर में कार्य कर रही एजेन्सी एन0एफ0 इन्फ्राटेक द्वारा अवगत कराया गया कि इलाहाबाद में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 13809 शहरी पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं। एजेन्सी द्वारा TVC के अनुमोदन हेतु ड्राफ्ट शहरी पथ विक्रेता प्लान उपलब्ध कराया जा सका है।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेन्सी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 26 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

13809 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेन्सी द्वारा पथ विक्रेताओं के 13800 बायोमेट्रिक, 6623 मोबाईल न0 एवं 8929 आधार न0 ही एकत्र किये गये हैं।

एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं के मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाने का कार्य प्रत्येक दशा में 28 फरवरी 2018 तक पूर्ण कर लिया जाये।

उपरोक्त के आधार पर शहर को निर्देशित किया गया कि शहरी पथ विक्रेता प्लान अति शीघ्र SULM-SUDA की उपलब्ध कराये ताकि राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ हो सके।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

14. आगरा— शहर में कार्य कर रही एजेन्सी युग एसोशिएट द्वारा अवगत कराया गया कि आगरा में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 23650 शहरी पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं। एजेन्सी द्वारा अभी तक TVC के समक्ष प्रस्तुतीकरण हेतु ड्राफ्ट वेंडिंग प्लान नहीं उपलब्ध कराया गया है।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेन्सी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 24 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

23650 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारापथ विक्रेताओं के 23650 बायोमेट्रिक, 11654 मोबाईल न0 एवं 1824 आधार न0 ही एकत्र किये गये है।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया की कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

साथ ही साथ एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि अति शीघ्र ड्राफ्ट वेंडिंग प्लान का TVC के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया जाये। शहर को निर्देशित किया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु नगर निगम से समन्वय करते हुए TVC की बैठक का शीघ्र से शीघ्र आयोजन कराया जाये और प्रत्येक दशा में 30 मार्च 2018 तक प्लान को TVC से अनुमोदित करा कर SULM-SUDA को प्लान उपलब्ध कराया जाये ताकि राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ हो सके।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

15. बरेली-

शहर में कार्य कर रही एजेन्सी बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा अवगत कराया गया कि बरेली में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे मे 6200 पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेंसी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 14 माह व्यतीत हो चुके है जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

6200 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारापथ विक्रेताओं के 6200 बायोमेट्रिक, 3915 मोबाईल न0 एवं 267 आधार न0 ही एकत्र किये गये है।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया की कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

साथ ही साथ शहर एवं एजेन्सी को यह भी निर्देशित किया गया कि प्लान के समस्त कार्य पूर्ण करकेTVC से अनुमोदितप्लान को प्रत्येक दशा में 30 मार्च 2018 तक प्लान को SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये ताकि राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन की अग्रेत्तर कार्यवाही प्रारम्भ हो सकें।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

16. मऊ-

शहर में कार्य कर रही एजेन्सी युग एसोशिएट द्वारा अवगत कराया गया कि मऊ में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे मे 2166 शहरी पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं। शहर में 4 वेंडिंग जोनो का चिन्हीकरण किया जा चुका है।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेंसी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 14 माह व्यतीत हो चुके है जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

2166 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारापथ विक्रेताओं के 2166 बायोमेट्रिक, 1136 मोबाईल न0 एकत्र किये गये है, एवं आधार न0 नहीं एकत्र किये गये है।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया की कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

साथ ही साथ शहर और एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि शीघ्र से शीघ्र शहरी पथ विक्रेता प्लान के समस्त कार्य को पूर्ण करते हुए नगर पालिका परिषद/TVC से समन्वय करते हुए वेंडिंग जोन का निर्धारण कराते हुए प्लान को TVC के समक्ष प्रस्तुत किया जाये और प्रत्येक दशा में 30 मार्च 2018 तक प्लान को SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

### 17. मथुरा-

शहर में कार्य कर रही एजेन्सी श्याम ग्रामोद्योग संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि मथुरा में सर्वे लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है, अब तक 7000 शहरी पथ विक्रेता सर्वेक्षित कर लिये गये हैं।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेन्सी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 14 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

7000 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेन्सी द्वारापथ विक्रेताओं के 2500 बायोमेट्रिक, 2400 मोबाईल न0 एवं 2500 आधार न0 ही एकत्र किये गये हैं।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

साथ ही साथ शहर एवं एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि जिन पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 नहीं लिये गये हैं, उनका बायोमेट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 तत्काल एकत्र किया जाये और उनको डाटाबेस में सम्मिलित करते हुए शीघ्र सर्वे सहित प्लान के समस्त कार्य पूर्ण किया जाये तथा नगर निगम/TVC से समन्वय कर वेडिंग जोनों का निर्धारण कराते हुए प्रत्येक दशा में TVC से अनुमोदित प्लान को 30 मार्च 2018 तक SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

### 18. जौनपुर-शहर में कार्य कर रही बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा अवगत कराया कि जौनपुर में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 2668 पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं और GIS/MIS का कार्य प्रगति में है।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेन्सी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 14 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

2668 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेन्सी द्वारापथ विक्रेताओं के 2173 बायोमेट्रिक, 1600 मोबाईल न0 ही एकत्र किये गये हैं, एवं आधार न0 नहीं एकत्र किये गये हैं।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

साथ ही साथ शहर एवं एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि जिन पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 नहीं लिया गया है, उनका बायोमेट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये। साथ ही साथ शहर एवं एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि नगर पालिका परिषद से समन्वय करते हुए वेडिंग जोनों का निर्धारण कराया जाये ताकि प्लान को TVC से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये है। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दशा में 28 फरवरी 2018 तक TVC से अनुमोदित प्लान को SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

### 19. लोनी-

शहर में कार्य कर रही एजेन्सी युग एसोशिएट्स द्वारा अवगत कराया गया कि लोनी में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 6468 शहरी पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं और GIS/MIS का कार्य प्रगति में है। TVC बैठक का आयोजन प्रतीक्षारत।

राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति द्वारा एजेन्सी चयन के अनुमोदन किये हुए लगभग 14 माह व्यतीत हो चुके हैं जबकि प्लान को पूर्ण करने की अवधि 6 माह है।

6468 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेन्सी द्वारापथ विक्रेताओं के 6468 बायोमेट्रिक, 4976 मोबाईल न0 एवं 3852 आधार न0 ही एकत्र किये गये हैं।



उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया की कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

साथ ही साथ शहर एवं एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि नगर पालिका परिषद से समन्वय करते हुए अवगत कराया जाये कि प्लान का TVC से अनुमोदन होना अनिवार्य है। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दशा में 10 मार्च 2018 तक TVC से अनुमोदित प्लान को SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

20. बुलन्दशहर-शहर में कार्य कर रही एजेन्सी केरीटोस ईको सिस्टम द्वारा अवगत कराया कि बुलन्दशहर में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 1340 पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं और GIS/MIS का कार्य प्रगति में है।

1340 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेन्सी द्वारा पथ विक्रेताओं के 1331 बायोमेट्रिक, 1302 मोबाईल न0 एवं 1274 आधार न0 ही एकत्र किये गये हैं।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया की कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

साथ ही साथ शहर एवं एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि नगर पालिका परिषद से समन्वय करते हुए वेडिंग जोनों का निर्धारण कराया जाये ताकि प्लान को TVC से अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये है। एजेन्सी चयन का अनुमोदन किये हुए 14 माह व्यतीत हो गये हैं जबकि 6 माह में प्लान तैयार हो जाना चाहिये था। साथ ही साथ यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक दशा में 28 फरवरी 2018 तक TVC से अनुमोदित प्लान को SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

21. उन्नाव- शहर में कार्य कर रही एजेन्सी बिजनेस इनोवेशन द्वारा अवगत कराया कि उन्नाव में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 2804 पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं और GIS/MIS का कार्य प्रगति में है। TVC बैठक का आयोजन प्रतीक्षारत।

2804 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेन्सी द्वारा पथ विक्रेताओं के 2804 बायोमेट्रिक, 2804 मोबाईल न0 एवं 2720 आधार न0 एकत्र किये गये हैं।

उपरोक्त के आधार पर शहर एवं एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि प्लान के समस्त कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण किये जाये और नगर पालिका परिषद से समन्वय करते हुए TVC बैठक का आयोजन कराया जाये। एजेन्सी चयन का अनुमोदन किये हुए 14 माह व्यतीत हो गये हैं जबकि 6 माह में प्लान तैयार हो जाना चाहिये था। एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में TVC से अनुमोदित प्लान को 30 मार्च 2018 तक SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

22. शाहजहाँपुर-शहर में कार्य कर रही बायोटेक वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा अवगत कराया कि शाहजहाँपुर में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 1997 पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं और GIS/MIS का कार्य प्रगति में है। TVC बैठक का आयोजन प्रतीक्षारत।

1997 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेन्सी द्वारा पथ विक्रेताओं के 1685 बायोमेट्रिक, 1492 मोबाईल न0 एवं 1401 आधार न0 ही एकत्र किये गये हैं।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया की कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

साथ ही साथ एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि DUDA-CMMU/नगर पालिका परिषद/टी0वी0सी0/पथ विक्रेता संघों से समन्वय करते हुए शहरी पथ विक्रेताओं हेतु कैम्पों/बैठकों आदि का आयोजन करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं के बायोमेट्रिक, आधार न0 एवं मोबाईल न0 एकत्र किये जायें। शाहजहाँपुर जैसे शहर में मात्र 1997 शहरी पथ विक्रेता होना विश्वसनीयता से परे है और अधिक शहरी पथ विक्रेताओं को चिन्हित करने हेतु कुछ विशेष लोकेशनों पर पुनः सर्वे के निर्देश दिये गये। इस कार्य के उपरान्त TVC के वैलीडेशन हेतु आंकड़े उपलब्ध कराये जायें।

उपरोक्त के आधार पर शहर एवं एजेंसी को निर्देशित किया गया कि प्लान के समस्त कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण किया जाये और नगर पालिका परिषद से समन्वय करते हुए TVC बैठक का आयोजन कराया जाये। एजेंसी चयन का अनुमोदन किये हुए 7 माह व्यतीत हो गये है जबकि 6 माह में प्लान तैयार हो जाना चाहिये था। एजेंसी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में TVC से अनुमोदित प्लान को 10 मार्च 2018 तक SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

23. सम्मल- शहर में कार्य कर रही एजेंसी श्याम ग्रामोद्योग संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि सम्मल में सर्वे कार्य प्रगति में है अभी तक 1105 शहरी पथ विक्रेता को चिन्हित किया जा चुका है।

1105 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारा पथ विक्रेताओं के 200 मोबाईल न0 एवं 230 एवं आधार न0 एकत्र किये गये है एवं बायोमेट्रिक नहीं एकत्र किये गये है।

उपरोक्त के आधार पर शहर एवं एजेंसी को निर्देशित किया गया कि जिन सभी पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक नहीं लिया गया है, उनका बायोमेट्रिक तत्काल एकत्र किया जाये और बायोमेट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित करते हुए शीघ्र सर्वे सहित प्लान के समस्त कार्य पूर्ण कर, नगर पालिका परिषद/TVC से समन्वयकर वेडिंग जोनों का निर्धारण कराते हुए प्रत्येक दशा में TVC से अनुमोदित प्लान को 30 मार्च 2018 तक SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

24. हापुड़- शहर में कार्य कर रही एजेंसी युग एसोशिएट द्वारा अवगत कराया कि हापुड़ में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 4489 पथ विक्रेता चिन्हित हुए है और GIS/MIS का कार्य प्रगति में है।

4489 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारा पथ विक्रेताओं के 4489 बायोमेट्रिक, 4165 मोबाईल न0 एवं 3421 आधार न0 ही एकत्र किये गये है।

उपरोक्त के आधार पर शहर एवं एजेन्सी को निर्देशित किया गया कि अवशेष पथ विक्रेताओं के आधार न0 एवं मोबाईल न0 एकत्र किये जायें और उनको डाटाबेस में सम्मिलित करते हुए शीघ्र ही प्लान के समस्त कार्य पूर्ण किये जाये। एजेंसी चयन का अनुमोदन किये हुए 7 माह व्यतीत हो गये है जबकि 6 माह में प्लान तैयार हो जाना चाहिये था। नगर पालिका परिषद/TVC से समन्वय कर वेडिंग जोनों का निर्धारण कराते हुए प्रत्येक दशा में TVC से अनुमोदित प्लान को 10 मार्च 2018 तक SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

25. मिर्जापुर- शहर में कार्य कर रही एजेंसी बिजनेस इनोवेशन द्वारा अवगत कराया कि मिर्जापुर में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 2657 पथ विक्रेता चिन्हित हुए है और GIS/MIS का कार्य प्रगति में है।

2657 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारा पथ विक्रेताओं के 2657 बायोमेट्रिक, 2465 मोबाईल न0 एवं 2490 आधार न0 ही एकत्र किये गये है।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया की कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

उपरोक्त के आधार पर शहर एवं एजेंसी को निर्देशित किया गया कि प्लान के समस्त कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण किया जाये। एजेंसी चयन का अनुमोदन किये हुए 11 माह व्यतीत हो गये है जबकि 6 माह में प्लान तैयार हो जाना चाहिये था। एजेंसी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में TVC से अनुमोदित प्लान को 30 मार्च 2018 तक SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

26. अयोध्या- शहर में कार्य कर रही एजेंसी बिजनेस इनोवेशन द्वारा अवगत कराया कि अयोध्या-फैजाबादमें सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 3306 पथ विक्रेता चिन्हित हुए है और GIS/MIS का कार्य प्रगति में है।

3306 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारापथ विक्रेताओं के 1953 बायोमेट्रिक, 2646 मोबाईल न0 एवं 2626 आधार न0 ही एकत्र किये गये है।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया की कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

उपरोक्त के आधार पर शहर एवं एजेंसी को निर्देशित किया गया कि प्लान के समस्त कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्णकिया जाये। एजेंसी चयन का अनुमोदन किये हुए 7 माह व्यतीत हो गये है जबकि 6 माह में प्लान तैयार हो जाना चाहिये था। एजेंसी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में TVC से अनुमोदित प्लान को 30 मार्च 2018 तक SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

27. अमरोहा- शहर में कार्य कर रही एजेंसी अरबन जियोकाप्ट द्वारा अवगत कराया कि अमरोहा में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 4553 पथ विक्रेता चिन्हित हुए है और GIS/MIS का कार्य प्रगति में है। नगर पालिका परिषद/TVC से वेडिंग जोनो/नान वेडिंग जोनों की सूची नहीं प्राप्त होने के कारण प्लान तैयार नहीं हो पा रहा है।

4553 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारापथ विक्रेताओं के 4076 बायोमेट्रिक, 4553 मोबाईल न0 एवं 4444 आधार न0 ही एकत्र किये गये है।

उपरोक्त के आधार पर एजेन्सी को निर्देशित किया गया की कैम्प लगा कर एवं पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुए अवशेष पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये।

उपरोक्त के आधार पर शहर एवं एजेंसी को निर्देशित किया गया कि अवशेष पथ विक्रेताओं का बायोमेट्रिक, मोबाईल न0 एवं आधार न0 एकत्र कर डाटाबेस में सम्मिलित किया जाये और नगर पालिका परिषद से समन्वय करते हुए वेडिंग जोनों/नान वेडिंग जोनों की सूची शीघ्र अति शीघ्र एजेंसी को उपलब्ध कराया जाये ताकि प्लान पूर्ण किया जा सके। साथ ही साथ यह भी निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में TVC से अनुमोदित प्लान को 30 मार्च 2018 तक SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

28. हरदोई- शहर में कार्य कर रही एजेंसी बिजनेस इनोवेशन द्वारा अवगत कराया कि हरदोई में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 2707 पथ विक्रेता चिन्हित हुए है और GIS/MIS का कार्य प्रगति में है। TVC बैठक का आयोजन प्रतीक्षारत।

2707 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारापथ विक्रेताओं के 2695 बायोमेट्रिक, 2707 मोबाईल न0 एवं 2707 आधार न0 एकत्र किये गये है।

उपरोक्त के आधार पर शहर एवं एजेंसी को निर्देशित किया गया कि प्लान के समस्त कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण किया जाये और नगर पालिका परिषद से समन्वय करते हुए TVC बैठक का आयोजन कराया जाये। एजेंसी चयन का अनुमोदन किये हुए 11 माह व्यतीत हो गये है

जबकि 6 माह में प्लान तैयार हो जाना चाहिये था। एजेंसी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में TVC से अनुमोदित प्लान को 30 मार्च 2018 तक SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

29.फतेहपुर-

शहर में कार्य कर रही एजेंसी बिजनेस इनोवेशन द्वारा अवगत कराया कि फतेहपुर में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 1853 पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं और GIS/MIS का कार्य प्रगति में है। TVC बैठक का आयोजन प्रतीक्षारत।

1853 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारापथ विक्रेताओं के 1853 बायोमैट्रिक, 1853 मोबाइल न0 एवं 1802 आधार न0 एकत्र किये गये हैं।

उपरोक्त के आधार पर शहर एवं एजेंसी को निर्देशित किया गया कि प्लान के समस्त कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण किया जाये और नगर पालिका परिषद से समन्वय करते हुए TVC बैठक का आयोजन कराया जाये। एजेंसी चयन का अनुमोदन किये हुए 11 माह व्यतीत हो गये हैं जबकि 6 माह में प्लान तैयार हो जाना चाहिये था। एजेंसी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में TVC से अनुमोदित प्लान को 30 मार्च 2018 तक SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

30.उरई-

शहर में कार्य कर रही एजेंसी बिजनेस इनोवेशन द्वारा अवगत कराया कि उरई में सर्वे पूर्ण एवं सर्वे में 2245 पथ विक्रेता चिन्हित हुए हैं और GIS/MIS का कार्य प्रगति में है। TVC बैठक का आयोजन प्रतीक्षारत।

2245 सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं के सापेक्ष एजेंसी द्वारापथ विक्रेताओं के 2245 बायोमैट्रिक, 2195 मोबाइल न0 एवं 2245 आधार न0 एकत्र किये गये हैं।

उपरोक्त के आधार पर शहर एवं एजेंसी को निर्देशित किया गया कि प्लान के समस्त कार्य शीघ्र से शीघ्र पूर्ण किया जाये और नगर पालिका परिषद से समन्वय करते हुए TVC बैठक का आयोजन कराया जाये। एजेंसी चयन का अनुमोदन किये हुए 11 माह व्यतीत हो गये हैं जबकि 6 माह में प्लान तैयार हो जाना चाहिये था। एजेंसी को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक दशा में TVC से अनुमोदित प्लान को 30 मार्च 2018 तक SULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

शहरी पथ विक्रेताओं के बायोमैट्रिक, आधार नम्बर एवं मोबाइल नम्बर के संबंध में-सभी शहरी पथ विक्रेताओं के बायोमैट्रिक, आधार नम्बर एवं मोबाइल नम्बर लिया जाना अनिवार्य है, जिसके संबंध में पत्रांक-665/241/NULM/तीन/ 2001(एसयूएसवी), दिनांक 01.11.2017 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके हैं। प्रत्येक दशा में सभी सर्वेक्षित शहरी पथ विक्रेताओं का बायोमैट्रिक, आधार नम्बर एवं मोबाइल नम्बर लिया जाना भारत सरकार के निर्देशानुसार अनिवार्य है। जिन शहरों में बायोमैट्रिक, आधार नम्बर एवं मोबाइल नम्बर नहीं लिये गये अथवा सर्वे के सापेक्ष शतप्रतिशत शहरी पथ विक्रेताओं के बायोमैट्रिक, आधार नम्बर एवं मोबाइल नम्बर नहीं है वे सभी शहर एवं एजेन्सी नगर निकाय/TVC/पथ विक्रेताओं के संघों से समन्वयन करते हुए बैठकों/कैम्पों का आयोजन करते हुए सभी पथ विक्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क करते हुए बायोमैट्रिक, आधार नम्बर एवं मोबाइल नम्बर लिये जाने हेतु कार्यवाही की जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

शहरी पथ विक्रेता प्लान (CSVP) एवं विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (DIP) तैयार किये जाने हेतु मॉडल दिशानिर्देश-अधिनियम एवं गाईड लाईन के अनुसार शहरी पथ विक्रेता प्लान (CSVP) एवं विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (DIP) तैयार किये जाने हेतु मॉडल दिशानिर्देश पत्रांक-913/241/NULM/तीन/ 2001(एसयूएसवी), दिनांक 24.01.2018 द्वारा जारी किये गये हैं। समस्त कार्य उक्त दिशानिर्देश के अनुरूप किये जायेंगे।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

नगर निगम शहरों में मॉडल वेडिंग जोन हेतु विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (DIP) तैयार किये जाने हेतु निर्देश-सभी नगर निगम शहरों एक-एक मॉडल वेडिंग जोन तैयार किये जाने हेतु विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (DIP) तैयार कर राज्य स्तर परियोजना स्वीकृति समिति के अनुमोदन हेतु उपलब्ध कराये जाने के संबंध में पत्रांक-633/241/NULM/तीन/2001(एसयूएसवी)सीएसवीपी, दिनांक 06.10.2017 एवं पत्रांक-911/241/NULM/तीन/2001(एसयूएसवी)सीएसवीपी, दिनांक 24.01.2018 द्वारा निर्देशजारी। सभी नगर निगम शहरों द्वारा उक्त पत्र के अनुसार विस्तृत क्रियान्वयन प्लान (DIP) तैयार कर दिनांक 30.03.2018 तकSULM-SUDA को उपलब्ध कराया जाये।

(कार्यवाही-संबंधित DUDA-CMMU/एजेन्सी)

उपरोक्त सभी शहरों एवं एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि उपरोक्त शहरवार निर्धारित तिथि तक प्रत्येक दशा में शहरी पथ विक्रेता प्लान (CSVP)उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा एजेन्सी के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। अतः उपरोक्तानुसार सभी कार्य समयबद्ध तरीके से किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक: यथोपरि।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)  
मिशन निदेशक

राज्य शहरी आजीविका मिशन, उ०प्र०  
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण-सूडा, उ०प्र०)

पत्रांक- 962 / 241 / तीन / एनयूएलएम / 2001(एसयूएसवी) दिनांक 20-2-2018

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ०प्र०शासन।
2. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, सूडा, उपरोक्तानुसार।
3. सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, उपरोक्तानुसार।
4. परियोजना अधिकारी, सूडा, उपरोक्तानुसार।
5. उपरोक्त सभी शहरों में कार्य कर रही एजेंसियों-युग एसोसिएट, बायोटेक वेस्ट, मैनेजमेंट प्रा०लि०, स्काई लाईन, स्टीसेलिट सिस्टम लि०, एन०एफ०इन्फाटेक प्रा० लि०, रूद्धाभिषेक इन्टरप्राइजेज, बिजनेस इन्वैशन, श्याम ग्रामोद्योग संस्थान, अरबन जियोकाफ्ट प्रा०लि०, केरीटोस ईको सिस्टम प्रा०लि० को समयबद्ध उपरोक्तानुसार कार्य करने हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)  
मिशन निदेशक