

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत दिनांक 29.04.2022 की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:-

1. जनपद कुशीनगर, देवरिया, बलरामपुर, प्रतापगढ़, गोण्डा के परियोजना निदेशक
2. जनपद बहराइच, आजमगढ़, बलरामपुर, बांदा, लखनऊ, कुशीनगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, चन्दौली, देवरिया, हमीरपुर, गाजीपुर, गोण्डा एवं आगरा के परियोजना अधिकारी एवं सीएलटीसी
3. नै0 बी0एल0जी0 कम्प्यूटर, नै0 हार्डवेक बिल्डर, नै0 सरयू बाबू इंजीनियर प्रा0लि0, नै0 क्रिएटिव कन्सोर्टियम, नै0 रुद्रमिषेक एन्टरप्राइजेज लि0 एवं नै0 स्नो फाउण्डेन कन्सलटेन्ट्स के प्रतिनिधिगण।

S. No.	District	Pending Attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending Foundation Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending lnd Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
1	Bahraich	91	440	1871	229	259	91 Attachment of 56th CSMC 440 1st Geotag of 56th CSMC 1871 1st Installment to be Paid 229 2nd Geotag to be Done 259 2nd Installment to be Paid	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 91 अटैचमेन्ट व 440 जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराये तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 1871 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराया जाये। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 250 का पीपीए0 बैंक को प्रेषित कर दिया गया है तथा 896 की पत्रावली तैयार की जा रही है, शेष एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जायेगा। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 229 का प्लिनथ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये। 259 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 146 का पीपीए निकल गया है, जिस पर निर्देशित किया गया कि अवशेष का अनुमोदन लेकर पीपीए0 जनरेट करें।
2	Azamgarh	125	323	1408 Wrong Geotag to be Deleted- 624 Pending -784	742	498	125 Attachment of 56th CSMC 323 1st Geotag of 56th CSMC 784 1st Installment to be Paid 742 2nd Geotag to be Done 498 2nd Installment to be Paid	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 125 अटैचमेन्ट व 323 जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराये तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 1408 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराया जाये। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 624 जिओ टैग डिलीट किये जाने हैं, जिस पर जिओ टैग डिलीट हेतु पूर्ण विवरण सहित पत्र तत्काल प्रेषित किया जाये। प्रथम किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा का स्थानान्तरण हो जाने के कारण 588 का पीपीए लैप्स हो गया है। अनुमोदन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 4 अप्रैल, 2022 का अनुमोदन है, जिस पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि 30 अप्रैल, 2022 तक प्रत्येक दशा में प्रथम किश्त का भुगतान कर दें, अगर कोई अपात्र है, तो उसका करटेल कर दें। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 742 का प्लिनथ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये। 498 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा का अनुमोदन हो गया है, जिस पर निर्देशित किया गया कि बैंक से पीपीए क्लीयर होने के पश्चात् गूगल शीट पर अवश्य एन्ट्री कर दें।

21/5  
26.05.2022

S. No.	District	Pending Attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending Foundation Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending 1st Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
3	Balrampur	20	320	1968	285	540	20 Attachment of 56th CSMC 320 1st Geotag of 56th CSMC 1968 1st Installment to be Paid 285 2nd Geotag to be Done 540 2nd Installment to be Paid	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 20 अटैचमेन्ट व 320 जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराये तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 1968 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराया जाये। परियोजना निर्देशक द्वारा अवगत कराया गया कि अनुमोदन से पूर्व ही 335 का पीपीए निकाल लिया गया। इस पर परियोजना अधिकारी पर नाराजगी व्यक्त की गयी तथा निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह में प्रत्येक दशा में प्रथम किश्त का भुगतान कर दें। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 285 का स्निथ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये। अवगत कराया गया कि 168 लाभार्थियों को स्निथ न करने पर नोटिस दिया गया है, जिस पर नोटिस दिये गये लाभार्थियों की सूची बनाकर प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। लम्बित पात्र लाभार्थियों की द्वितीय किश्त का भुगतान एक सप्ताह में करने के निर्देश दिये गये।
4	Banda	23	91	1446	422	241	23 Attachment of 56th CSMC 91 1st Geotag of 56th CSMC 1446 1st Installment to be Paid 422 2nd Geotag to be Done 241 2nd Installment to be Paid	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 23 अटैचमेन्ट व 91 जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराये तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 1446 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराया जाये। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 02 दिन पूर्व ही चार्ज दिया गया है। सी0एल0टी0सी0 द्वारा अवगत कराया गया कि 1000 जिओ टैग डिलीट किया जाना है, जिस पर निर्देश दिये गये कि जिओ टैग डिलीट करने हेतु तत्काल परियोजना अधिकारी की ओर पत्र प्रेषित करें। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 422 का स्निथ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण करने हेतु निर्देश दिये गये। अवगत कराया गया कि कुछ लाभार्थी चले गये हैं, जिस कारण कार्य नहीं हो पा रहा है, इस पर निर्देशित किया गया कि कितनी लाभार्थी चले गये हैं, संख्या बताये तथा आपके द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? लम्बित पात्र लाभार्थियों की द्वितीय किश्त का भुगतान एक सप्ताह में करने के निर्देश दिये गये।



S. No.	District	Pending Attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending Foundation Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending 1st Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
5	Lucknow	160	266	0	246 Missing Level Geotag - 40 Pendency - 206	0	160 Attachment of 56th CSMC 266 1st Geotag of 56th CSMC 206 2nd Geotag to be Done 02 HFA Cities (Q1 & Q2) Gosaingani (Q1) - 55 pending for completion Itaunja (Q2) - 94 pending for completion	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 160 अटैचमेन्ट के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कोविड के बाद लगभग 100 लाभार्थी बाहर चले गये हैं, जिससे उनका करस्टेलमेन्ट प्रेषित किया जाना है। इस पर निर्देश दिये गये कि यदि लाभार्थी से सम्पर्क नहीं हो पा रहा है, तो उसे करस्टेल कर दें तथा अवशेष का जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराते हुए प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 266 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराया जाये। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 206 का लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये। इटौजा व गोसाइगंज को एचएफए एचीव किया जाना है। 10 फाउण्डेशन तथा 15 रूफ लम्बित है, जिस पर परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इटौजा में प्रथम किश्त दिये जाने के बाद भी 7-8 लाभार्थी मकान नहीं बना रहे हैं, उन्हें नोटिस भी दिया जा चुका है। निर्देश दिये गये कि उनकी रिकवरी कराते हुए करस्टेलमेन्ट की डीपीआर पुनः प्रेषित कर दें। अवशेष पात्र लाभार्थियों का फाउण्डेशन एवं रूफ पूर्ण कराते हुए एचएफए एचीव किये जाने के निर्देश दिये गये।
6	Kushinagar	8	174	1628	1843	906	8 Attachment of 56th CSMC 174 1st Geotag of 56th CSMC 1628 1st Installment to be Paid 1843 2nd Geotag to be Done 906 2nd Installment to be Paid	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 08 अटैचमेन्ट के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि सभी का आधार फेल्ड होने के कारण विलम्ब हो रहा था, जिससे अब संस्था को उपलब्ध करा दिया गया है। लम्बित 174 जिओ टैग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 70 जिओ टैग करा दिये गये हैं तथा अवशेष 104 का 03 दिवस में पूर्ण कर दिया जायेगा। प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 1628 की प्रथम किश्त भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराया जाये। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 1843 का लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये। लम्बित पात्र लाभार्थियों को द्वितीय किश्त का भुगतान एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये।

7

S. No.	District	Pending Attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending Foundation Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending 1st Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
7	Sultanpur	51	401	689	108	61	51 Attachment of 56th CSMC 401 1st Geotag of 56th CSMC 689 1st Installment to be Paid 108 2nd Geotag to be Done 61 2nd Installment to be Paid	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 51 अटैचमेन्ट व 401 जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये, जिसके सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में बनी नव सृजित निकाय लम्बुआ में स्वीकृत लगभग 100 लामार्थियों द्वारा स्वयं के संसाधन से पक्का आवास निर्मित कर लिया गया है, जिसकी जांच हेतु जिलाधिकारी/अध्यक्ष डूडा द्वारा निर्देश दिये गये हैं। इस पर पुनः जांच कराते हुए एक सप्ताह के अन्दर रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 689 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लामार्थियों को एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये। दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 108 प्लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। लम्बित पात्र लामार्थियों को 3-4 दिवस में द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के निर्देश दिये गये।
8	Pratapgarh	49	663	1928	649	856	49 Attachment of 56th CSMC 663 1st Geotag of 56th CSMC 1928 1st Installment to be Paid 649 2nd Geotag to be Done 856 2nd Installment to be Paid 03 HFA Cities (Q1&Q2) Patti (Q1) -71 pending for completion Katra Medniganj_(Q2)- 24 pending for completion	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 49 अटैचमेन्ट व 663 जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण करायें तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 1928 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लामार्थियों को एक सप्ताह में कराया जाये। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 506 का पीपीए जनरेट हो गया है। दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 649 प्लिन्थ लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 35 लामार्थियों को नोटिस दिया गया है, इस पर निर्देश दिये गये कि अवशेष लामार्थियों का जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण करायें। लम्बित द्वितीय किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 377 का पीपीए तैयार है, जिस पर अवशेष पात्र लामार्थियों को एक सप्ताह में द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के निर्देश दिये गये। पट्टी, कटरा व प्रतापगढ़ सिटी में एचएफए एचीव किया जाना है। इसमें से प्रतापगढ़ सिटी में प्लिन्थ लेवल तथा रूफ लेवल जिओ टैग लम्बित है, जिसे पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त कम्प्लीट लेवल जिओ टैग कराते हुए 02 माह में तीनों एचएफए एचीव किये जाने के निर्देश दिये गये।
9	Chandauli	17	176	1616 Wrong Geotag to be Deleted- 533 Pending -1083	989 Success Payment - 8637, Geotag - 7969 Pendency -668	200	17 Attachment of 56th CSMC 176 1st Geotag of 56th CSMC 1083 1st Installment to be Paid 668 2nd Geotag to be Done 200 2nd Installment to be	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 17 अटैचमेन्ट व 176 जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण करायें तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 1083 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लामार्थियों को एक सप्ताह में कराया जाये। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 533 का जिओ टैग डिलीट किया जाना है। निर्देशित किया गया कि जिओ टैग डिलीट किये जाने हेतु पूर्ण विवरण सहित तत्काल पत्र प्रेषित कर दें। दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 668 प्लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये। लम्बित पात्र लामार्थियों को एक सप्ताह में द्वितीय किश्त अवमुक्त करने के भी निर्देश दिये गये।



S. No.	District	Pending Attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending Foundation Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending 1st Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
10	Deoria	10	77	651	1318	357	10 Attachment of 56th CSMC 77 1st Geotag of 56th CSMC 651 1st Installment to be Paid 1318 2nd Geotag to be Done 357 2nd Installment to be Paid	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 10 अटैचमेन्ट व 77 जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराये तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 651 को प्रथम किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 200 का पीपीए अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है, जिस पर अवशेष पात्र लाभार्थियों का भुगतान एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये। दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किशत के सापेक्ष लम्बित 1318 लिन्थ लेवल जिओ टैग के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 450 लाभार्थियों को नोटिस दिया गया है तथा 220 आवासों पर कार्य चल रहा है तथा शेष पर 1-2 दिन में कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। इस पर निर्देश दिये गये कि 2-3 दिन में जितना संस्था को करना है, वह कर लें, उसके बाद रेडम चेक करा लें तथा एक सप्ताह में करके बतायें। लम्बित द्वितीय किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 196 का पीपीए बैंक को भेजा जा रहा है, जिस पर अवशेष पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में द्वितीय किशत अवमुक्त करने के निर्देश दिये गये।
11	Hamirpur	18	375	1118 Wrong Geotag to be Deleted- 253 Pending -865	258 Success Payment - 7851, Geotag - 7801 Pendency -50	0	18 Attachment of 56th CSMC 375 1st Geotag of 56th CSMC 865 1st Installment to be Paid 50 2nd Geotag to be Done	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 18 अटैचमेन्ट के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लाभार्थी बाहर चले गये हैं तथा फोन भी बन्द आ रहा है, जिस कारण सम्पर्क नहीं हो पा रहा है। नगर पालिका एवं तहसील कार्यालय में सूची चरसा करा दी गयी है। निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में उनकी करटेलमेन्ट डीपीआर प्रेषित कर दें। यह भी अवगत कराया गया कि 253 का जिओ टैग डिलीट किया जाना है। निर्देशित किया गया कि जिओ टैग डिलीट किये जाने हेतु पूर्ण विवरण सहित तत्काल पत्र प्रेषित कर दें तथा अवशेष प्रथम लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराये। प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 865 की प्रथम किशत भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये। दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किशत के सापेक्ष लम्बित 50 लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये।
12	Ghazipur	15	164	2314 Wrong Geotag to be Deleted- 1208 Pending -1106	758	717	15 Attachment of 56th CSMC 164 1st Geotag of 56th CSMC 1106 1st Installment to be Paid 758 2nd Geotag to be Done 717 2nd Installment to be Done	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 15 अटैचमेन्ट व 164 जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराये तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 1106 की प्रथम किशत का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराया जाये। अवगत कराया गया कि 1208 जिओ टैग डिलीट किया जाना है। निर्देशित किया गया कि जिओ टैग डिलीट किये जाने हेतु पूर्ण विवरण सहित तत्काल पत्र प्रेषित कर दें। दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किशत के सापेक्ष लम्बित 758 लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये। लम्बित पात्र लाभार्थियों को द्वितीय किशत अवमुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

2

S. No.	District	Pending Attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending 1st Installment against 1st Geotag	Pending Foundation Level Geotag against 1st Install. as on 31st Mar	Pending 11nd Installment against 2nd Geotag	Instruction for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
13	Gonda	15	92	712 Wrong Geotag to be Deleted-435 Pending -277	161 Success Payment - 4829, Geotag - 4793 Pendency -36	80	15 Attachment of 56th CSMC 92 1st Geotag of 56th CSMC 277 1st Installment to be Paid 36 2nd Geotag to be Done 80 2nd Installment to be Paid 03 HFA Cities (Q1) Mankapur - 19 pending for completion	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 15 अटैचमेंट व 92 जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराये तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 277 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराया जाये। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 435 का जिओ टैग डिलीट किया जाना है। निर्देशित किया गया कि जिओ टैग डिलीट किये जाने हेतु पूर्ण विवरण सहित तत्काल पत्र प्रेषित कर दें। दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 36 प्लिनथ लेवल जिओ टैग 2-3 दिवस में कराने के निर्देश दिये गये। लम्बित पात्र लाभार्थियों को द्वितीय किश्त का भुगतान एक सप्ताह में करने के निर्देश दिये गये। मनकापुर, खरखपुर एवं परसपुर में एचएफए एचीव किया जाना है। इसमें रूफ लेवल तथा कम्प्लीट लेवल जिओ टैग लम्बित है, जिसे पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।
14	Agra	24	183	1598	625	631	24 Attachment of 56th CSMC 183 1st Geotag of 56th CSMC 1598 1st Installment to be Paid 625 2nd Geotag to be Done 631 2nd Installment to be Paid 01 HFA Cities (Q2) Jagner (Q2) -109 pending for completion	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 24 अटैचमेंट के सम्बन्ध में परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि लाभार्थी बाहर चले गये हैं तथा सम्पर्क भी नहीं हो पा रहा है, जिस कारण इनका करस्टेल किया जाना है। निर्देशित किया गया कि एक सप्ताह में उनकी करस्टेलमेंट डीपीआर प्रेषित कर दें। साथ ही 183 प्रथम लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये। प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 1598 की प्रथम किश्त के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 340 का अनुमोदन हो चुका है तथा 670 की पत्रावली अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दी गयी है। इस पर अवशेष पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में भुगतान कराने के निर्देश दिये गये। दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 625 प्लिनथ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये। यह भी निर्देशित किया गया कि संस्था का कार्य जिओ टैग करना ही नहीं है, बल्कि उसकी मॉनिटरिंग करना भी है क्योंकि उनके द्वारा पीएमसी का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त लम्बित पात्र लाभार्थियों को द्वितीय किश्त का भुगतान करने के निर्देश दिये गये। जगनेर में एचएफए एचीव किये जाने हेतु 06 का प्लिनथ लेवल जिओ टैग तथा 109 का कम्प्लीट लेवल जिओ टैग किये जाने के निर्देश दिये गये।

**सामान्य निर्देश-**

- 56वीं सीएसएमसी में स्वीकृत समस्त आवासों का अटैचमेंट एवं जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण करना।
- अपात्र या गलत जिओ टैग डिलीट कराने हेतु सम्पूर्ण विवरण सहित परियोजना अधिकारी द्वारा पत्र तत्काल प्रेषित किया जाये।
- लम्बित प्रथम एवं द्वितीय किश्त का प्रत्येक दशा में एक सप्ताह में भुगतान करना।
- 31 मार्च, 2022 तक सभी सफल प्रथम किश्त के सापेक्ष नियमानुसार शत-प्रतिशत प्लिनथ लेवल जिओ टैग करना।
- सभी पात्र लाभार्थियों का प्रथम चरण का जिओ टैग कराते हुए भुगतान करें अथवा अपात्रों की करस्टेलमेंट डीपीआर सूझा को प्रेषित करें।
- लाभार्थियों के सफल भुगतान होने के पश्चात् गूगल शीट पर अवश्य एन्ट्री की जाये, जिससे बैंक की शीट से मिलान किया जा सके।

(यशु रुस्तगी)

मिशन निदेशक

4



पत्रांक:- 502 / 03 / 29 / एघरफर-डीपीआर / पीएमसी-वॉल्यूम-9 / 2022-23

दिनांक:- 06-05-2022

प्रतिलिपि:-

1. परियोजना निदेशक, जनपद बहराइच, आजमगढ़, बलरामपुर, बांदा, लखनऊ, कुशीनगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, चन्दौली, देवरिया, हमीरपुर, गाजीपुर, गोण्डा एवं आगरा।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा, लखनऊ को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. परियोजना अधिकारी, जनपद बहराइच, आजमगढ़, बलरामपुर, बांदा, लखनऊ, कुशीनगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, चन्दौली, देवरिया, हमीरपुर, गाजीपुर, गोण्डा एवं आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सम्बन्धित एस0एल0टी0सी0 को अनुपालनार्थ।
5. सीएलटीसी इंजीनियर, जनपद बहराइच, आजमगढ़, बलरामपुर, बांदा, लखनऊ, कुशीनगर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, चन्दौली, देवरिया, हमीरपुर, गाजीपुर, गोण्डा एवं आगरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. गार्ड फाइल।

5.5.22

(यशु रूस्तगी)

मिशन निदेशक