



राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस०यू०एल०एम०) उ०प्र०
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण, - सूडा उ.प्र.)



प्रथम तल, पर्यटन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्स: 0522-2307798 e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक- 448 / 241 / NULM / तीन / 2017-18(SM&ID)-समीक्षा

दिनांक- 21-07-17

सेवा मे,

परियोजना अधिकारी/सिटी मिशन मैनेजर,

सामाजिक विकास एवं अवस्थापना, सी०ए०एम०यू०, डूडा

चन्दौली, शाहजहांपुर, रामपुर, कानपुर नगर, झांसी, लखनऊ, इलाहाबाद, बदायूँ, मुगलसराय, मुरादाबाद, अमरोहा, प्रतापगढ़, बरेली, हरदोई, इटावा, मेरठ, फर्रुखाबाद, गाजियाबाद, संतकबीर नगर, आजमगढ़, मुजफ्फरनगर, मऊ, हापुड, जालौन, आगरा, सोनभद्र, चित्रकूट, अलीगढ़, बलरामपुर, कासगंज, गोरखपुर, हमीरपुर, औरैया, उन्नाव, वाराणसी, सहारनपुर, ललितपुर, जौनपुर, बागपत-बडौत, बिजनौर, कन्नौज, कानपुर देहात, महोबा, अमेठी, बहराइच, देवरिया, गाजीपुर, गोण्डा, मथुरा, कुशीनगर, पीलीभीत, शामली, सुलतानपुर, भदोही, श्रावस्ती, सीतापुर, उत्तर प्रदेश।

विषय : दीनदयाल अन्तयोदय योजना -राज्य शहरी आजीविका मिशन के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास के अन्तर्गत त्रैमासिक लक्ष्य पूर्ति के सम्बन्ध मे।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक माह जून 2017 की प्रेषित आख्या एवं दिनांक 20.07.2017 को इस घटक की MIS से निकाली गई आख्या के अनुसार आपके शहर की प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं पायी गई है।

इस घटक के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की तदानुसार प्रगति हेतु इस कार्यालय द्वारा निरन्तर निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी प्रगति मे अपेक्षित सुधार न होना अत्यन्त खेद जनक है। माह जून 2017 तक प्रथम त्रैमास मे प्रेषित रिपोर्ट एवं 20.07.2017 को MIS से निकाली गयी प्रगति मे काफी भिन्नता है। 20.07.2017 को MIS से निकाली गई प्रगति जून 2017 की प्रेषित आख्या से भी कतिपय शहरों की कम है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रगति की नियमित MIS पर इन्ट्री नहीं हो रही है। जून 2017 प्रथम त्रैमास एवं दिनांक 20.07.2017 की MIS से निकाली गयी प्रगति के अनुसार निम्नलिखित शहरों की 75% से कम है, प्रगति का विवरण निम्नवत है -

क्र. सं.	शहर का नाम	समूह गठन				जून 17 MPR एवं 20 जुलाई की MIS प्रगति मे रिवाल्विंग फण्ड निर्गत मे शून्य प्रगति	जून 17 तक ALF गठन की स्थिति
		तिमाही लक्ष्य	जून 17 की MPR त्रैमासिक प्रगति	20 जुलाई 17 को MIS प्रगति	भिन्नता का प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	चन्दौली	13	0	8	-	-	अभी तक गठन नहीं
2.	शाहजहांपुर	30	1(3.33)	0	100	0	अभी तक गठन नहीं
3.	रामपुर	30	3(10)	7		0	
4.	कानपुर नगर	254	28(11.02)	11	60		
5.	झांसी	34	4(11.76)	4	0	0	
6.	लखनऊ	258	36(13.95)	44	-	-	

क्र. सं.	शहर का नाम	समूह गठन				जून 17 MPR एवं 20 जुलाई की MIS प्रगति में रिवाल्विंग फण्ड निर्गत में शून्य प्रगति	जून 17 तक ALF गठन की स्थिति
		तिमाही लक्ष्य	जून 17 की MPR त्रैमासिक प्रगति	20 जुलाई 17 को MIS प्रगति	भिन्नता का प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	इलाहाबाद	106	15(14.15)	19	—	—	—
8.	बदायूँ	14	2(14.29)	2	0	—	—
9.	मुगलसराय	13	2(15.38)	0	100	—	अभी तक गठन नहीं
10.	मुरादाबाद	80	15(18.75)	16	—	0	—
11.	अमरोहा	19	4(21.05)	1	75	—	—
12.	प्रतापगढ़	13	3(23.8)	0	100	—	—
13.	बरेली	83	23(27.71)	34	—	0	—
14.	हरदोई	18	5(27.78)	6	—	0	अभी तक गठन नहीं
15.	इटावा	24	7(29.17)	7	0	0	अभी तक गठन नहीं
16.	मेरठ	119	35(29.41)	43	—	0	—
17.	फर्रुखाबाद	25	8(32)	8	0	—	अभी तक गठन नहीं
18.	लोनी-गाजियाबाद	48	17(35.42)	30	—	—	—
19.	संतकबीर नगर (खलीलाबाद)	13	5(38.46)	6	—	—	—
20.	आजमगढ़	13	5(38.46)	5	—	0	—
21.	मुजफ्फरनगर	36	14(38.89)	14	0	—	—
22.	मऊ	25	10(40)	10	—	0	अभी तक गठन नहीं
23.	हापुड	24	10(41.67)	9	10	—	अभी तक गठन नहीं
24.	उरई-जालौन	18	8(44.44)	11	—	0	अभी तक गठन नहीं
25.	आगरा	145	66(45.52)	80	—	—	—
26.	सोनभद्र	13	6(46.15)	5	17	—	—
27.	चित्रकूट	13	6(46.15)	6	0	—	—
28.	गाजियाबाद	150	74(49.33)	24	68	—	—
29.	अलीगढ़	80	40(50)	46	—	—	—
30.	बलरामपुर	13	7(53.85)	7	—	—	—
31.	कासगंज	13	7(53.85)	7	0	—	अभी तक गठन नहीं
32.	गोरखपुर	63	34(53.97)	37	—	—	—
33.	हमीरपुर	13	8(61.54)	0	100	—	—
34.	मोदीनगर-गाजियाबाद	13	8(61.54)	8	0	0	—
35.	औरैया	13	8(61.54)	12	—	—	अभी तक गठन नहीं
36.	उन्नाव	16	10(62.50)	11	—	—	—

क्र. सं.	शहर का नाम	समूह गठन				जून 17 MPR एवं 20 जुलाई की MIS प्रगति में रिवाल्विंग फण्ड निर्गत में शून्य प्रगति	जून 17 तक ALF गठन की स्थिति
		तिमाही लक्ष्य	जून 17 की MPR त्रैमासिक प्रगति	20 जुलाई 17 को MIS प्रगति	भिन्नता का प्रतिशत		
1	2	3	4	5	6	7	8
37.	वाराणसी	110	75(68.18)	21	72	—	—
38.	सहारनपुर	63	43(68.25)	54	—	—	—
39.	ललितपुर	13	9(69.23)	9	0	—	—
40.	जौनपुर	18	13(72.22)	11	15.38	—	—
41.	बड़ौत	—	—	0	100	0	—
42.	बागपत	—	—	0	100	0	—
43.	बिजनौर	—	—	—	—	0	—
44.	कन्नौज	13	0	0	—	0	अभी तक गठन नहीं
45.	कानपुर देहात	13	0	0	—	0	—
46.	महोबा	13	0	0	—	—	—
47.	अमेठी	—	—	—	—	0	—
48.	बहराइच	—	—	—	—	0	—
49.	देवरिया	—	—	—	0	0	—
50.	गाजीपुर	—	—	—	23	0	अभी तक गठन नहीं
51.	गोण्डा	—	—	—	0	0	—
52.	मथुरा	—	—	—	0	0	—
53.	कुशीनगर-पडरौना	—	—	—	62	0	अभी तक गठन नहीं
54.	पीलीभीत	—	—	18	—	0	—
55.	शामली	—	—	15	—	0	—
56.	सुलतानपुर	—	—	12	—	0	—
57.	भदोही	—	—	—	—	—	अभी तक गठन नहीं
58.	श्रावस्ती-भिनगा	—	—	—	—	—	अभी तक गठन नहीं
59.	सीतापुर	—	—	—	—	—	अभी तक गठन नहीं

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि घटक के अन्तर्गत उल्लिखित मुख्य गतिविधियों में जून 17 तक की गई प्रगति की शत प्रतिशत MIS पर इन्ट्री नहीं की गई है, जबकि नियमित इन्ट्री करके प्रगति को अपडेट किया जाना है। जुलाई माह में 20 दिवस व्यतीत होने के उपरान्त उल्लिखित शहरों में से केवल उल्लिखित शहरों यथा चन्दौली, लखनऊ, इलाहाबाद, मुरादाबाद, बरेली, हरदोई, मेरठ, लोनी-गाजियाबाद, संतकबीर नगर, उरई-जालौन, आगरा, अलीगढ़, गोरखपुर, औरैया, उन्नाव, सहारनपुर, अमेठी, गोण्डा, मथुरा, पीलीभीत, शामली, सुलतानपुर, शहरों की ही आंशिक प्रगति केवल एस0एच0जी0 गठन ही परिलक्षित हो रही है। शेष शहरों की जुलाई 2017 में अद्यतन प्रगति MIS पर परिलक्षित नहीं हो रही है। शहरों में धनराशि की उपलब्धता के उपरान्त भी तालिका में अंकित 28 शहरों की प्रगति रिवाल्विंग फण्ड अवमुक्त में शून्य है तथा कतिपय शहरों में अभी भी ALF का गठन परिलक्षित नहीं हो रहा है, जो कार्य के प्रति उदासीनता का संकेत देता है।

उक्त के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि सर्व प्रथम प्रगति में तेजी से सुधार करते हुए जुलाई माह तक के लक्ष्य की उपलब्धि जुलाई 17 तक पूरी की जाये तथा नियमित MIS पर इन्ट्री की जाये MPR एवं MIS में किसी भी गतिविधियों में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। इस घटक के अन्तर्गत उल्लिखित तालिका में अंकित मुख्य बिन्दुओं के अतिरिक्त गठित स्वयं सहायता समूहों का प्रशिक्षण, समूह सदस्यों के व्यक्तिगत बचत खाता, वित्तीय साक्षरता कैंम्पों का आयोजन, एफौडेविल इन्श्योरेन्स एवं शहरों में सी0एल0सी0 संचालन के प्रगति की स्थिति में भी पर्याप्त सुधार कर अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त किये जाने की दिशा में युद्धस्तर पर कार्य करके लक्ष्यों की प्रगति सुनिश्चित की जाये। जुलाई माह की प्रगति आख्या एवं MIS में सभी गतिविधियों में अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त किया जाये। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। विगत दिनांक 12-13 जुलाई 17 को आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुसार त्वरित गति से प्रगति सुनिश्चित कराये।

भवदीय

(Handwritten signature and date)
21/07/2017

(डा० वी०के० सिंह)

अपर मिशन निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०।
2. सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, उ०प्र०।
3. सहायक वेब मास्टर सूडा को सूडा की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(डा० वी०के० सिंह)

अपर मिशन निदेशक

क्र. सं.	शहर का नाम	सर्व प्रथम			गैर-प्रगति का प्रतिशत	जून 17 माह एवं 20 जुलाई की MIS प्रगति में रिपोर्टिंग करके स्थिति में सुधार किये	जून 17 तक MIS प्रगति की स्थिति
		दिनांक	सूचनार्थ	20 जुलाई की MIS प्रगति			
1	अपनी	23	2	8	0	0	
2	सहायक	24	1(3.33)	8	100	अभी तक गठन नहीं किया जा सका	
3	अपनी	24	3(12.5)	7	0	अभी तक गठन नहीं किया जा सका	
4	अपनी	24	25(100)	11	83	अभी तक गठन नहीं किया जा सका	
5	अपनी	24	4(15.38)	8	0	अभी तक गठन नहीं किया जा सका	
6	अपनी	25	30(120)	11	0	अभी तक गठन नहीं किया जा सका	