



मासिक समीक्षा
(DAY-NULM)
माह-जनवरी-2017
28.02.2017

DAY-NULM के घटक EST&P के अंतर्गत माह फरवरी की 23.02.2017 तक की प्रगति

क्रम सं०	जिले का नाम	शहर का नाम	प्रशिक्षित लाभार्थियों की संख्या	RDATA द्वारा प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये गए लाभार्थियों की संख्या	सेवायोजन		
					कुल सेवायोजन	जॉब प्लेसमेंट	स्वरोजगार
1	LUCKNOW	LUCKNOW	14650	10646	3624	3601	23
2	KANPUR NAGAR	KANPUR NAGAR	6275	4128	1399	1357	42
3	MAINPURI	MAINPURI	1500	1037	622	622	0
4	ALLAHABAD	ALLAHABAD	3307	2337	508	458	50
5	FATEHPUR	FATEHPUR	1000	988	501	488	13
6	JHANSI	JHANSI	2100	1422	441	411	30
7	SITAPUR	SITAPUR	1000	961	403	141	262
8	FARRUKHABAD	FARRUKHABAD	1250	801	370	287	83
9	BANDA	BANDA	1350	974	252	35	217
10	HAMIRPUR	HAMIRPUR	500	495	249	163	86
11	JALAUN	ORAI	500	411	216	204	12
12	RAE BARELI	RAE BARELI	1141	996	175	144	31
13	CHITRAKOOT	CHITRAKOOT	225	199	110	84	26
14	ETAWAH	ETAWAH	2000	355	110	110	0
15	MAHOBA	MAHOBA	380	104	103	103	0
16	UNNAO	UNNAO	700	665	100	100	0
17	KANPUR DEHAT	AKBARPUR	79	79	43	43	0
18	PRATAPGARH	PRATAPGARH	120	74	27	27	0
19	KANNAUJ	KANNAUJ	393	103	2	2	0
20	AURAIYA	AURAIYA	500	180	0	0	0
21	BARABANKI	NAWABGANJ	600	488	0	0	0
22	HARDOI	HARDOI	1300	709	0	0	0
23	KAUSHAMBI	MANJHANPUR	351	85	0	0	0
24	LALITPUR	LALITPUR	700	152	0	0	0
TOTAL:			41921	28389	9255	8380	875

अपलोड किये गए CERTIFICATES के सापेक्ष सेवायोजन का प्रतिशत - 32.60%

DAY-NULM के घटक SEP-I के अंतर्गत माह जनवरी के अंत तक वितरित किये गए ऋणों की प्रगति

क्रम सं०	जिले का नाम	शहर का नाम	SEP-I (लक्ष्य)	बैंक को भेजे गए आवेदन पत्रों की सं०	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों की सं०	बैंकों द्वारा वितरित आवेदन पत्रों की सं०	लक्ष्य के सापेक्ष भौतिक प्रगति का (%)	MIS पर बैंकों द्वारा स्वीकृत/ वितरित ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष एंटी	
1	HAMIRPUR	HAMIRPUR	16	40	18	18	100.00	10	55.55%
2	CHITRAKOOT	CHITRAKOOT	26	81	26	26	100.00	16	61.54%
3	KANPUR DEHAT	AKBARPUR	9	19	9	8	88.89	8	100.00%
4	KAUSHAMBI	MANJHANPUR	8	13	7	7	87.50	7	100.00%
5	KANNAUJ	KANNAUJ	39	69	33	33	84.62	33	100.00%
6	MAINPURI	MAINPURI	63	129	50	50	79.37	50	100.00%
7	LALITPUR	LALITPUR	111	329	108	88	79.28	88	100.00%
8	AURAIYA	AURAIYA	40	110	31	29	72.50	29	100.00%
9	PRATAPGARH	PRATAPGARH	35	72	22	22	62.86	0	0.00%
10	UNNAO	UNNAO	81	169	50	50	61.73	50	100.00%
11	BANDA	BANDA	74	162	53	40	54.05	40	100.00%
12	JALAUN	ORAI	87	379	51	45	51.72	45	100.00%
13	FATEHPUR	FATEHPUR	89	115	45	45	50.56	33	73.33%
14	RAE BARELI	RAE BARELI	88	207	50	42	47.73	41	97.62%
15	SITAPUR	SITAPUR	81	110	40	38	46.91	37	97.37%
16	MAHOBA	MAHOBA	44	123	20	20	45.45	16	80.00%
17	HARDOI	HARDOI	90	118	41	40	44.44	40	100.00%
18	BARABANKI	NAWABGANJ	37	59	14	14	37.84	7	50.00%
19	ETAWAH	ETAWAH	118	219	44	44	37.29	44	100.00%
20	FARRUKHABAD	FARRUKHABAD	127	210	43	43	33.86	39	90.70%
21	KANPUR NAGAR	KANPUR NAGAR	1269	3150	251	251	19.78	251	100.00%
22	JHANSI	JHANSI	232	776	45	45	19.40	45	100.00%
23	LUCKNOW	LUCKNOW	1292	655	90	90	6.97	90	100.00%
24	ALLAHABAD	ALLAHABAD	536	438	31	31	5.78	31	100.00%
TOTALs:			4592	7752	1172	1119	24.37	1050	93.83

DAY-NULM के घटक SEP-G के अंतर्गत माह जनवरी के अंत तक वितरित किये गए ऋणों की प्रगति

क्रम सं०	जिले का नाम	शहर का नाम	SEP-G (लक्ष्य)	बैंक को भेजे गए आवेदन पत्रों की सं०	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन पत्रों की सं०	बैंकों द्वारा वितरित आवेदन पत्रों की सं०	लक्ष्य के सापेक्ष भौतिक प्रगति का (%)	MIS पर बैंकों द्वारा स्वीकृत/ वितरित ऋण आवेदन पत्रों के सापेक्ष एंटी		समूहों का बैंक लिंकेज
1	CHITRAKOOT	CHITRAKOOT	1	2	1	1	100.00	1	100.00%	0
2	HAMIRPUR	HAMIRPUR	1	2	1	1	100.00	1	100.00%	0
3	MAINPURI	MAINPURI	3	3	3	3	100.00	3	100.00%	0
4	AURAIYA	AURAIYA	2	2	2	1	50.00	1	100.00%	0
5	FATEHPUR	FATEHPUR	4	4	2	2	50.00	0	0.00%	5
6	LALITPUR	LALITPUR	2	2	2	1	50.00	1	100.00%	0
7	UNNAO	UNNAO	3	5	2	1	33.33	1	100.00%	0
8	KANPUR NAGAR	KANPUR NAGAR	51	56	4	4	7.84	3	75.00%	19
9	ALLAHABAD	ALLAHABAD	21	9	1	1	4.76	1	100.00%	0
10	LUCKNOW	LUCKNOW	52	6	1	1	1.92	1	100.00%	32
11	KANPUR DEHAT	AKBARPUR	1	2	0	0	0.00	0	0.00%	8
12	BANDA	BANDA	3	3	0	0	0.00	0	0.00%	0
13	BARABANKI	BARABANKI	1	0	0	0	0.00	0	0.00%	0
14	ETAWAH	ETAWAH	5	7	0	0	0.00	0	0.00%	0
15	FARRUKKHABAD	FARRUKKHABAD	5	15	0	0	0.00	0	0.00%	0
16	HARDOI	HARDOI	4	1	1	0	0.00	0	0.00%	0
17	JHANSI	JHANSI	9	61	0	0	0.00	0	0.00%	0
18	KANNAUJ	KANNAUJ	2	2	0	0	0.00	0	0.00%	0
19	MAHOBA	MAHOBA	2	0	0	0	0.00	0	0.00%	0
20	KAUSHAMBI	MANJHANPUR	1	1	0	0	0.00	0	0.00%	0
21	JALAUN	ORAI	3	4	1	0	0.00	0	0.00%	0
22	PRATAPGARH	PRATAPGARH	1	0	0	0	0.00	0	0.00%	2
23	RAEBARELI	RAEBARELI	4	5	0	0	0.00	0	0.00%	0
24	SITAPUR	SITAPUR	3	2	0	0	0.00	0	0.00%	0
TOTALs:			184	194	21	16	8.70	13	81.25	66

DAY-NULM के घटक SM&ID के अंतर्गत माह जनवरी के अंत तक गठित किये गए समूहों की प्रगति

क्रम सं०	जिले का नाम	शहर का नाम	समूह गठित करने हेतु लक्ष्य	31st जनवरी तक गठित किये गए समूहों की संख्या (AS PER MPR)		10 व्यक्ति प्रति समूह के हिसाब से अनुमानित सदस्यों की संख्या	गठित किये गए समूहों के सापेक्ष MIS पर एंटी		गठित किये गए समूहों के सापेक्ष सदस्यों की MIS पर एंटी	
1	SITAPUR	SITAPUR	65	65	100.00%	650	65	100.00%	17	2.62%
2	MAINPURI	MAINPURI	50	50	100.00%	500	50	100.00%	500	100.00%
3	PRATAPGARH	PRATAPGARH	50	50	100.00%	500	38	76.00%	382	100.00%
4	CHITRAKOOT	CHITRAKOOT	50	35	70.00%	350	29	82.86%	250	86.21%
5	FATEHPUR	FATEHPUR	70	46	65.71%	460	13	28.26%	103	79.23%
6	LALITPUR	LALITPUR	50	32	64.00%	320	22	68.75%	220	100.00%
7	HAMIRPUR	HAMIRPUR	50	30	60.00%	300	14	46.67%	153	100.00%
8	BARABANKI	NAWABGANJ	50	25	50.00%	250	17	68.00%	135	79.41%
9	KAUSHAMBI	MANJHANPUR	50	22	44.00%	220	20	90.91%	199	99.50%
10	UNNAO	UNNAO	65	28	43.08%	280	20	71.43%	226	100.00%
11	ETAWAH	ETAWAH	95	40	42.11%	400	40	100.00%	419	100.00%
12	RAEBARELI	RAEBARELI	70	28	40.00%	280	8	28.57%	41	51.25%
13	AURAIYA	AURAIYA	50	18	36.00%	180	18	100.00%	180	100.00%
14	KANPUR NAGAR	KANPUR NAGAR	1015	363	35.76%	3630	262	72.18%	1694	64.66%
15	JHANSI	JHANSI	135	45	33.33%	450	32	71.11%	194	60.63%
16	BANDA	BANDA	55	16	29.09%	160	16	100.00%	162	100.00%
17	ALLAHABAD	ALLAHABAD	425	115	27.06%	1150	50	43.48%	490	98.00%
18	LUCKNOW	LUCKNOW	1030	248	24.08%	2480	200	80.65%	949	47.45%
19	KANPUR DEHAT	AKBARPUR	50	10	20.00%	100	10	100.00%	50	50.00%
20	HARDOI	HARDOI	70	13	18.57%	130	13	100.00%	131	100.00%
21	MAHOBAB	MAHOBAB	50	9	18.00%	90	6	66.67%	45	75.00%
22	JALAUN	ORAI	70	7	10.00%	70	7	100.00%	70	100.00%
23	FARRUKKHABAD	FARRUKKHABAD	100	7	7.00%	70	4	57.14%	39	97.50%
24	KANNAUJ	KANNAUJ	50	0	0.00%	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTALS:			3815	1302	34.13%	13020	954	73.50%	6649	69.70%

DAY-NULM के घटक SM&ID के अंतर्गत माह जनवरी के अंत तक REVOLVING FUND (RF) दिए गए समूहों की संख्या

क्रम सं०	जिले का नाम	शहर का नाम	RF का लक्ष्य	31st जनवरी तक RF दिए गए समूहों की संख्या		समूहों को दिए गए रिवोल्विंग फण्ड के सापेक्ष MIS पर एंटी	
1	KANPUR DEHAT	AKBARPUR	25	19	76.00%	0	0.00%
2	KAUSHAMBI	MANJHANPUR	55	40	72.73%	40	100.00%
3	FATEHPUR	FATEHPUR	156	98	62.82%	69	70.41%
4	PRATAPGARH	PRATAPGARH	43	22	51.16%	22	100.00%
5	MAINPURI	MAINPURI	113	41	36.28%	41	100.00%
6	JHANSI	JHANSI	199	69	34.67%	69	100.00%
7	HAMIRPUR	HAMIRPUR	35	12	34.29%	1	8.33%
8	UNNAO	UNNAO	143	45	31.47%	45	100.00%
9	MAHOBA	MAHOBA	80	20	25.00%	20	100.00%
10	KANPUR	KANPUR	1053	241	22.89%	221	91.70%
11	ETAWAH	ETAWAH	54	12	22.22%	12	100.00%
12	ALLAHABAD	ALLAHABAD	227	44	19.38%	44	100.00%
13	LUCKNOW	LUCKNOW	995	155	15.58%	78	50.32%
14	RAEBARELI	RAEBARELI	154	17	11.04%	5	29.41%
15	AURAIYA	AURAIYA	35	0	0.00%	0	0.00%
16	BANDA	BANDA	33	0	0.00%	0	0.00%
17	BARABANKI	NAWABGANJ	55	0	0.00%	0	0.00%
18	CHITRAKOOT	CHITRAKOOT	60	0	0.00%	0	0.00%
19	FARRUKKHABAD	FARRUKKHABAD	90	0	0.00%	0	0.00%
20	HARDOI	HARDOI	29	0	0.00%	0	0.00%
21	JALAUN	ORAI	30	0	0.00%	0	0.00%
22	KANNAUJ	KANNAUJ	25	0	0.00%	0	0.00%
23	LALITPUR	LALITPUR	108	0	0.00%	0	0.00%
24	SITAPUR	SITAPUR	63	0	0.00%	0	0.00%
TOTALs:			3860	835	21.63%	667	79.88%

DAY-NULM के घटक SM&ID के अंतर्गत माह जनवरी के अंत तक अन्य गतिविधियों की प्रगति

क्रम सं०	जिले का नाम	शहर का नाम	ALF का गठन		SHG को प्रशिक्षण		बचत खाते खोले जाने की संख्या	वित्तीय साक्षरता कैंप		बीमा योजना से जोड़े गए लाभार्थियों की संख्या	जीवन बीमा	स्वास्थ्य बीमा	माइक्रो फाईनांस
			गठित ALF की संख्या	सदस्य SHGs की संख्या	प्रशिक्षण आयोजित	प्रशिक्षण लेने वाले समूहों की संख्या		आयोजित कैंपों की संख्या	कुल लाभार्थी				
1	ALLAHABAD	ALLAHABAD	0	0	5	87	1499	3	73	0	0	0	0
2	AURAIYA	AURAIYA	0	0	6	18	97	1	0	0	0	0	0
3	BANDA	BANDA	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0
4	BARABANKI	NAWABGANJ	0	0	8	25	250	0	0	0	0	0	0
5	CHITRAKOOT	CHITRAKOOT	0	0	0	0	180	1	145	0	0	0	0
6	ETAWAH	ETAWAH	0	0	15	0	153	5	89	0	0	0	0
7	FARRUKKHABAD	FARRUKKHABAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	FATEHPUR	FATEHPUR	0	0	0	0	497	0	0	0	0	0	0
9	HAMIRPUR	HAMIRPUR	0	0	10	20	95	0	0	0	11	0	0
10	HARDOI	HARDOI	0	0	0	0	111	0	0	0	0	0	0
11	JALAUN	ORAI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	JHANSI	JHANSI	0	0	48	155	174	13	143	0	0	0	0
13	KANNAUJ	KANNAUJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	KANPUR	KANPUR	32	320	99	517	3589	42	3291	24	0	0	0
15	KANPUR DEHAT	AKBARPUR	0	0	5	19	185	1	196	0	0	0	0
16	KAUSHAMBI	MANJHANPUR	0	0	19	46	66	0	0	0	0	0	0
17	LALITPUR	LALITPUR	2	54	8	88	125	4	675	65	0	0	0
18	LUCKNOW	LUCKNOW	8	130	40	83	4224	68	1362	0	0	0	0
19	MAHOBA	MAHOBA	0	0	20	45	0	1	123	0	0	0	0
20	MAINPURI	MAINPURI	2	40	50	150	512	4	400	0	0	0	0
21	PRATAPGARH	PRATAPGARH	1	20	64	660	0	0	0	0	0	0	0
22	RAEBARELI	RAEBARELI	0	0	8	101	358	0	0	0	0	0	0
23	SITAPUR	SITAPUR	0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0
24	UNNAO	UNNAO	0	0	16	66	58	2	179	0	29	0	0
TOTAL:			45	564	423	2134	12173	145	6676	89	40	0	0

DAY-NULM के घटक सामाजिक गतिशीलता एवं संस्थागत विकास (SM&ID) के अन्तर्गत शहरों हेतु स्वीकृत एवं संचालित शहरी आजीविका केन्द्र का विवरण

Sr. No.	NAME OF CITY/ULB	SANCTION DATE	Functional Details (CLC Opening Date)
[1]	[2]	[3]	[4]
1	ALLAHABAD	27/11/2014	फरवरी 2015
2	BANDA	26/02/2015	12/05/2015
3	BARABANKI	22/01/2016	अनारम्भ
4	FARRUKKHABAD (NPP)	11/02/2015	संचालित
5	FATEHPUR	04/03/2016	संचालित
6	HARDOI	22/01/2016	अनारम्भ
7	JALAUN-URAI	11/03/2016	22/07/2016
8	JHANSI	27/11/2014	31/12/2014
9	KANNAUJ (NPP)	26/02/2015	अनारम्भ
10	KANPUR NAGAR (Zone-1)	16/10/2014	15/02/2015
	KANPUR NAGAR (Zone-5)		15/02/2015
	KANPUR NAGAR (Zone-4)		15/02/2015
11	LUCKNOW (HAZRATGANJ)	27/10/2014	12/02/2015
	LUCKNOW (Chowk)		23/01/2015
	LUCKNOW (Aliganj)		26/12/2014
	LUCKNOW (Husanabad)		10/02/2015
	LUCKNOW (Alambagh)	03/02/2015	11/02/2015
12	MAHOBA (NPP)	26/02/2015	01/09/2016
13	MAINPURI	22/01/2016	15/05/2016
14	RAEBARELI	26/02/2015	जुलाई 2015
15	SITAPUR	22/03/2016	अनारम्भ
16	UNNAO	26/02/2015	31/07/2015

**राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजना के अन्तर्गत
जनपद/ नगर निकायवार आश्रय गृहों के निर्माण कार्य**

माह जनवरी-2017

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	यूनिट	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	नया/उच्चीकरण	लोकेशन	व्यक्तियों की संख्या	लागत	भौतिक प्रगति (% में)
1	2	3	4	5	6	7	8	14
(अ) निर्माण कार्य प्रारम्भ								
1	26	लखनऊ	लखनऊ	नया	पलटन छावनी	50	207.18	100%
2	26	लखनऊ	लखनऊ	उच्चीकरण	लक्ष्मण मेला	50	14.82	100%
3	26	लखनऊ	लखनऊ	उच्चीकरण	जियामऊ	50	26.17	100%
4	26	लखनऊ	लखनऊ	उच्चीकरण	लाटूश रोड चारबाग	30	11.28	40%
5	26	लखनऊ	लखनऊ	उच्चीकरण	सी0 ब्लॉक इन्दिरा नगर	21	6.76	40%
6	26	लखनऊ	लखनऊ	उच्चीकरण	कानपुर रोड चुंगी	16	6.85	40%
7	26	लखनऊ	लखनऊ	उच्चीकरण	चकबस्त रोड	35	17.98	40%
8	26	लखनऊ	लखनऊ	उच्चीकरण	डालीगंज	40	27.44	40%
9	26	लखनऊ	लखनऊ	उच्चीकरण	अमीनाबाद	17	5.89	40%
10	11	कानपुर नगर	कानपुर	उच्चीकरण	चुन्नीगंज बस स्टाफ के पास	50	64.33	100%
11	11	कानपुर नगर	कानपुर		भैरवघाट के पास	50	63.10	100%
12	11	कानपुर नगर	कानपुर	नया (G+2)	पहाड़पुर	60	105.17	80%
13	11	कानपुर नगर	कानपुर	नया	शिवली रोड कल्यानपुर	60	142.20	100%
14	11	कानपुर नगर	कानपुर	नया	लाला लाजपत राय	60	142.64	100%
15	5	कानपुर नगर	सुतरखाना	उच्चीकरण		17	11.54	40%
16	5	कानपुर नगर	बादशाही नाका	उच्चीकरण		30	8.91	40%
17	5	कानपुर नगर	ढकनापुरवा	उच्चीकरण		28	13.36	40%
18	5	कानपुर नगर	फूलबाग	उच्चीकरण		34	13.91	40%
19	5	कानपुर नगर	पंकी मन्दिर	उच्चीकरण		80	21.42	40%
20	5	कानपुर नगर	उस्मानपुर	उच्चीकरण		20	7.79	40%
21	5	कानपुर नगर	सरसैया घाट	उच्चीकरण		52	15.92	40%
22	5	कानपुर नगर	बी0एन0भल्ला हॉस्पिटल	उच्चीकरण		30	9.71	40%
23	11	कानपुर देहात	हास्पिटल कैम्पस (माती)	नया	अकबरपुर (माती)	50	148.68	55%

**राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के उपघटक शहरी बेघरों के लिये आश्रय योजना के अन्तर्गत
जनपद/ नगर निकायवार आश्रय गृहों के निर्माण कार्य**

माह जनवरी-2017

(रु० लाख में)

क्र० सं०	यूनिट	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	नया/उच्ची करण	लोकेशन	व्यक्तियों की संख्या	लागत	भौतिक प्रगति (% में)
1	2	3	4	5	6	7	8	14
(अ) निर्माण कार्य प्रारम्भ								
24	29	उन्नाव	उन्नाव	नया	ए०बी० नगर	50	202.47	95%
25	43	मैनपुरी	मैनपुरी	नया	श्रंगार नगर	100	226.32	100%
26	43	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	नया	सीएमओ आफिस फतेहगढ	100	217.55	80%
27	43	कन्नौज	कन्नौज	नया	विनोद दीक्षित सी०एच०सी०	50	148.02	44%
28	33	फतेहपुर	फतेहपुर	नया(G+1)	-	50	156.19	45%
29	33	कौशाम्बी	मंझनपुर	नया(G+1)	-	50	129.19	55%
30	33	प्रतापगढ	प्रतापगढ	नया	जेल तिराहा विकासनगर	100	174.87	17%
31	51	रायबरेली	रायबरेली	नया(G+1)	धौरहरा	50	137.10	80%
32	51	रायबरेली	रायबरेली	नया (G+1)	मुंशीगंज	50	250.47	
33	48	महोबा	महोबा	नया	महोबा राँठ रोड पर नवोदय विद्यालय के पास	50	175.01	100%
34	36	झाँसी	झाँसी	नया	लहर गिर्द	100	220.29	45%
35	36	झाँसी	झाँसी	नया	डडियापुरा	100	235.70	35%
36	36	जालौन	उरई	नया	लहरिया पुरवा	100	299.31	75%
37	15	बांदा	बांदा	नया (GF)	मौजा हरदौली	50	193.49	45%
38	33	इलाहाबाद	इलाहाबाद	नया(G+2)		80	195.42	30%
39	23	इटवा	इटवा	नया (G+3)		100	360.95	10%
(ब) विभिन्न कारणों से विवादित कार्यस्थल								
1	50	बाराबंकी	नवाबगंज	नया (G+2)	-	100	222.87	
कुल योग						2210	4638.27	

DAY-NULM के घटक SUSV की माह जनवरी तक प्रगति

क्र०सं०	शहर का नाम	राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति से अनुमोदन की तिथि	टिप्पणी	
			शहरी पथ विक्रय प्लान तैयार किये जाने की अवधि निविदा के अनुसार अधिकतम 26 सप्ताह है। इस अवधि में शहरी पथ विक्रय प्लान को अनुमोदन हेतु राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना था किन्तु इस हेतु अभी तक किसी भी शहर के द्वारा सिटी स्ट्रीट वेंडिंग प्लान उपलब्ध नहीं कराया गया है।	उल्लिखित शहरों से निर्धारित अवधि (26 सप्ताह) व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी CSVP (City Street Vending Plan) अभी तक अप्राप्त है। केवल अलीगढ़ शहर से अपूर्ण CSVP प्राप्त हुआ है। D.O Letter dated 15.12.2016 द्वारा भी CSVP तत्काल उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
1	लखनऊ	24.08.2015 (तृतीय बैठक)		
2	कानपुर	24.08.2015 (तृतीय बैठक)		
3	इलाहाबाद	01.12.2015 (चतुर्थ बैठक)		
4	झांसी	01.12.2015 (चतुर्थ बैठक)		


दिनांक 18.11.2016 को राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा वर्ष 2016-17 हेतु अनुमोदित शहर

क्रम सं०	शहर का नाम	SLPSC द्वारा AGENCY चयन का प्रस्ताव अनुमोदित	क्रम सं०	शहर का नाम	SLPSC से अनुमोदन हेतु AGENCY चयन को SULM को उपलब्ध नहीं कराया गया
1	लोनी	अनुमोदित	1	शाहजहांपुर	
2	मथुरा	अनुमोदित	2	रामपुर	
3	मऊ	अनुमोदित	3	फर्रुखाबाद	
4	बुलंद शहर	अनुमोदित	4	हापुड़	
5	उन्नाव	अनुमोदित	5	इटवा	
6	जौनपुर	अनुमोदित	6	अमरोहा	
7	बरेली	अनुमोदित	7	हरदोई	
8	मिर्जापुर	पुनः निविदा के निर्देश	8	फतेहपुर	
9	फैजाबाद	पुनः निविदा के निर्देश	9	रायबरेली	
10	सम्भल	पुनः निविदा के निर्देश	10	उरई - जालौन	
			11	बहराइच	
			12	सीतापुर	

CITY-WISE & COMPONENT-WISE DETAILED BALANCE SUMMARY FOR THE YEAR OF 2016-17 (UP To JAN.-2017)

SR_NO.	DISTRICT	CITY/ULB NAME	SM&ID	EST&P	SEP	CB&T	SUH	SUSV	A&OE	IEC	I&SP	CLC	TOTAL
1	ALLAHABAD	ALLAHABAD	29.94	12.00	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.52
2	BARABANKI	NAWABGANJ	8.65	10.89	29.87	0.05	0.00	0.00	0.00	0.28	0.00	3.00	52.73
3	LUCKNOW	LUCKNOW	0.00	3.49	16.49	0.00	0.00	19.22	0.31	0.00	0.00	0.00	39.51
4	PRATAPGARH	PRATAPGARH	0.00	12.84	17.23	0.00	0.00	0.00	0.86	0.05	0.00	0.00	30.97
5	JALAUN	ORAI	4.70	3.02	4.97	0.03	17.97	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	30.73
6	HARDOI	HARDOI	10.00	9.32	7.60	0.05	0.00	0.00	0.06	0.01	0.00	3.00	30.04
7	RAEBARELI	RAEBARELI	3.55	16.71	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	29.95
8	CHITRAKOOT	CHITRAKOOT	5.70	7.81	13.97	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	27.58
9	KANNAUJ	KANNAUJ	5.00	0.00	17.86	0.05	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	3.00	25.97
10	SITAPUR	SITAPUR	2.50	0.98	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00	3.00	25.90
11	MAHOBA	MAHOBA	5.70	2.68	9.28	0.00	0.00	0.00	0.86	0.08	0.00	1.87	20.47
12	FARRUKKHABAD	FARRUKKHABAD	5.00	0.00	11.41	0.05	0.00	0.00	0.00	0.48	0.18	3.00	20.12
13	UNNAO	UNNAO	2.56	1.69	14.14	0.00	0.00	0.00	0.05	0.21	0.00	0.00	18.65
14	ETAWAH	ETAWAH	2.66	0.00	14.09	0.11	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	16.95
15	JHANSI	JHANSI	4.51	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.00	0.00	16.07
16	KANPUR	KANPUR	0.12	8.78	0.95	0.10	0.00	0.00	0.00	1.85	0.00	2.00	13.80
17	KAUSHAMBI	MANJHANPUR	1.75	0.00	9.90	0.10	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	12.09
18	LALITPUR	LALITPUR	0.00	1.48	8.79	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	10.32
19	AURAIYA	AURAIYA	4.70	0.00	4.18	0.05	0.00	0.00	0.01	0.85	0.00	0.00	9.79
20	KANPUR DEHAT	AKBARPUR	3.15	1.80	3.72	0.05	0.00	0.00	0.18	0.68	0.00	0.00	9.58
21	MAINPURI	MAINPURI	0.03	4.56	1.48	0.03	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	6.11
22	BANDA	BANDA	1.00	0.01	1.59	0.11	0.00	0.00	0.07	0.09	0.00	2.23	5.10
23	FATEHPUR	FATEHPUR	0.00	0.00	1.49	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51	2.05
24	HAMIRPUR	HAMIRPUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32
TOTALS:			<u>101.22</u>	<u>98.06</u>	<u>240.99</u>	<u>0.88</u>	<u>17.96</u>	<u>19.22</u>	<u>2.75</u>	<u>5.37</u>	<u>0.18</u>	<u>21.67</u>	<u>508.30</u>

COMPARISION CHART – 2015-16 & 2016-17 UP TO JANUARY



COMPONENT	2015-16	2016-17	DECREASE IN (%)
SEP-I	5081	3644	28.28%
SEP-G	92	38	58.69%
SHG FORMED	7337	4709	35.82%
ALF FORMED	0	90	--
RF	83	2131	--
SHG TRAINING	0	946	--
CLC	34	49	--



DAY-NULM



State Urban Livelihood Mission SUDA Uttar Pradesh

(Department of Urban Employment & Poverty Alleviation Program Govt. of UP.)

THANK YOU...