

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत दिनांक 28.04.2022 की बैठक का कार्यवृत्त

उपस्थिति:-

- जनपद मथुरा, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, महाराजगंज, मेरठ, सिद्धार्थ नगर के परियोजना निदेशक
- जनपद वाराणसी, मथुरा, संत कबीर नगर, महाराजगंज, मेरठ, शाहजहांपुर, अयोध्या, सिद्धार्थ नगर, शामली, जालौन, सीतापुर, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर एवं गाजियाबाद के परियोजना अधिकारी एवं सीएलटीसी मै0 केडीएस, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर प्रा0लि0, मै0 क्रिएटिव कन्सल्टिंग, मै0 वाय्कॉस, मै0 अरिनेम कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्रा0लि0, मै0 रूद्राभिषेक एन्टरप्राइजेज लि0, मै0 सरयू बाबू इंजीनियर्स फॉर रिसोर्स डेवलपमेन्ट, मै0 र्नो फाउण्डेशन कन्सलटेन्ट्स एवं मै0 जयेश ए.दलाल के प्रतिनिधिगण।

S. No.	District	Pending attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending First Installment against 1st Geotag	Pending Foundation Level Geotag against 1st Installment as on 31st Mar	Pending Second Installment against 2nd Geotag	Instructions for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
1	Varanasi	11759	14573	3815	605	0	3000 1st Geotag of 56th CSMC 3815 1st Installment to be Paid 605 2nd Geotag to be done	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित जिओ टैग के सापेक्ष 4000 जिओ टैग एक सप्ताह में तथा शेष जिओ टैग मई माह में पूर्ण करायें। 11759 लम्बित अटैचमेन्ट को शीघ्र पूर्ण करायें जाने हेतु सस्था को 10 अतिरिक्त लॉगइन उपलब्ध करायें जायें। अवगत कराया गया कि 598 आवास सारनाथ हेरिटेज जोन में होने के कारण सम्भवतः अपात्र हो सकते हैं, इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि इन 598 लाभार्थियों की स्थिति एक सप्ताह में जांच कराते हुए स्पष्ट कर मिशन निदेशालय को अवगत करायें। इसके अतिरिक्त प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 3815 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एवं 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष 605 लाभार्थियों का स्निथ्य लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। निर्देश दिये गये कि मार्च, 2023 तक 56वीं सीएसएमसी में स्वीकृत आवासों का रूफ लेवल जिओ टैग कराने का उत्तरदायित्व कार्यक्रम अधिकारी का होगा।
2	Mathura	478	3091	6747	3173	200	3091 1st Geotag of 56th CSMC 6747 1st Installment to be Paid 1000 2nd Geotag to be Done 200 2nd Installment to be Paid 01 HFA City (Q2) Vrindavan - 24 pending for completion	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 478 अटैचमेन्ट व 3091 जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण करायें। इसके अतिरिक्त निर्देशित किया गया कि प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 6747 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराया जाये, जिसके सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 3217 का अनुमोदन हो चुका है तथा शेष एक सप्ताह में पूर्ण कर लिया जायेगा। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 3173 में से 1000 लाभार्थियों का स्निथ्य लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये। बैठक में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के कारण परियोजना अधिकारी का एक दिन का अवकाश काटे जाने के निर्देश दिये गये।

9

S. No.	District	Pending attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending First Installment against 1st Geotag	Pending Foundation Level Geotag against 1st Installment as on 31st Mar	Pending Second Installment against 2nd Geotag	Instructions for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
3	Sant Kabir Nagar	261	2734	2569	1348	752	2734 1st Geotag of 56th CSMC 2569 1st Installment to be Paid 1000 2nd Geotag to be Done 752 2nd Installment to be Paid	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 261 अटैचमेन्ट व 2734 जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराये। इसके अतिरिक्त निर्देशित किया गया कि प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 2569 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराया जाये। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 1348 में से 1000 लाभार्थियों का प्लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये। प्लिन्थ लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 752 द्वितीय किश्त भुगतान के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि सभी लाभार्थियों की पत्रावली तैयार है, जिसका भुगतान 2-3 दिन में करा दिया जायेगा।
4	Maharajganj	202	2591	7146	2282	1056	2591 1st Geotag of 56th CSMC 7146 1st Installment to be Paid 1000 2nd Geotag to be Done 1056 2nd Installment to be Paid	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 202 अटैचमेन्ट एवं 2591 जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराये। प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 7146 प्रथम किश्त के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि 1886 लाभार्थियों की पत्रावली भुगतान हेतु अनुमोदन में है। निर्देश दिये गये कि एक सप्ताह में अवशेष पात्र लाभार्थियों को प्रथम किश्त का भुगतान करा दिया जाये। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 2282 में से 1000 लाभार्थियों का प्लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये। 1056 द्वितीय किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाये। संस्था के कर्मियों को लम्बित जिओ टैग करने हेतु लक्ष्य निर्धारित कर मॉनिटरिंग करते हुए एक सप्ताह में पूर्ण कराये।
5	Meerut	620	2465	5118	573	35	2456 1st Geotag of 56th CSMC 5118 1st Installment to be Paid 573 2nd Geotag to be Done 35 2nd Installment to be Paid	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 620 अटैचमेन्ट व 2465 प्रथम लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराये। यह भी निर्देशित किया गया कि प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 5118 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराया जाये। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 573 प्लिन्थ लेवल जिओ टैग 3-4 दिवस में पूर्ण कराने हेतु निर्देश दिये गये। अवगत कराया गया कि 35 लाभार्थियों की द्वितीय किश्त धनराशि न होने के कारण लम्बित है। लिमिट बढ़ते ही भुगतान करा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त बहसूमा व फलावदा को एचएफए एचीव कराने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि बहसूमा में 02 लाभार्थी आवास बनवाने हेतु इच्छुक नहीं है, जिस पर निर्देश दिये गये कि लाभार्थियों को लिखवाकर ले लिया जाये तथा उनकी पुनः करस्टेलमेन्ट डीपीआर प्रेषित कर दी जाये।



S. No.	District	Pending attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending First Installment against 1st Geotag	Pending Foundation Level Geotag against 1st Installment as on 31st Mar	Pending Second Installment against 2nd Geotag	Instructions for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
6	Shahjahanpur	270	2432	3324	2279	334	2432 1st Geotag of 56th CSMC 3324 1st Installment to be Paid 1000 2nd Geotag to be Done 334 2nd Installment to be Paid	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 270 अटैचमेन्ट व 2432 प्रथम लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराये। यह भी निर्देशित किया गया कि प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 3324 की प्रथम किशत का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराया जाये। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किशत के सापेक्ष लम्बित 2279 लिन्थ लेवल जिओ टैग में से 1000 जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। 334 लाभार्थियों की द्वितीय किशत धनराशि न होने के कारण लम्बित है। लिमिटेड बढ़ते ही भुगतान करा दिया जायेगा। परियोजना निर्देशक द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था द्वारा 06 माह कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया है तथा संस्था का जिला समन्वयक द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है, जिसे हटाये जाने हेतु संस्था को पत्र प्रेषित किया गया है। निर्देशित किया गया कि यदि संस्था द्वारा कर्मियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, तो संस्था को जनपद में डिबार किये जाने पर विचार किया जायेगा। इस सम्बन्ध में संस्था के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि सभी कर्मियों को 10-15 दिन में वेतन भुगतान कर दिया जायेगा, इस पर निर्देशित किया गया कि 2-3 दिवस में प्रत्येक दशा में वेतन का भुगतान कर दिया जाये।
7	Ayodhya	453	2273	2726	986	466	2273 1st Geotag of 56th CSMC 2726 1st Installment to be Paid 986 2nd Geotag to be Done 466 2nd Installment to be Paid	निर्देश दिये गये कि 56वीं सीएसएमसी में लम्बित 453 अटैचमेन्ट व 2273 प्रथम लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराये। यह भी निर्देशित किया गया कि प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 2726 की प्रथम किशत का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराया जाये, जिस पर अवगत कराया गया कि 283 का भुगतान कर दिया गया है तथा 550 की पत्रावली अनुमोदन हेतु तैयार है। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किशत के सापेक्ष लम्बित 986 लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। 466 लाभार्थियों की द्वितीय किशत के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 210 का पीपीओ बैंक को प्रेषित कर दिया गया है, इस पर अवशेष पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में द्वितीय किशत का भुगतान करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित प्रथम किशत का परियोजनावार विवरण 02 कार्य दिवस में भेजने के निर्देश दिये गये। विवरण न भेजे जाने पर परियोजना अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने हेतु निर्देशित किया गया।
8	Siddharth nagar	184	2086	4212	1122	164	2086 1st Geotag of 56th CSMC 4212 1st Installment to be Paid 1122 2nd Geotag to be Done 164 2nd Installment to be Paid	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 184 अटैचमेन्ट व 2086 प्रथम लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 4212 की प्रथम किशत का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये। इस सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि 2146 का अनुमोदन परियोजना निर्देशक से हो गया है, जिसका पीपीओ 02दिवस में बैंक को भेज दिया जायेगा। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किशत के सापेक्ष लम्बित 1122 लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। लम्बित पात्र लाभार्थियों की द्वितीय किशत भी एक सप्ताह में अवमुक्त कराने के निर्देश दिये गये।

म

S. No.	District	Pending attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending First Installment against 1st Geotag	Pending Foundation Level Geotag against 1st Installment as on 31st Mar	Pending Second Installment against 2nd Geotag	Instructions for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
9	Shamli	33	2032	842	1431	304	2032 1st Geotag of 56th CSMC 842 1st Installment to be Paid 1431 2nd Geotag to be Done 304 2nd Installment to be Paid	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 33 अटैचमेन्ट व 2032 प्रथम लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 842 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद में नई संस्था का चयन किया गया है, जिनके द्वारा 10 कर्मी ही लगाये गये हैं। संस्था के प्रबन्ध निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि 2-3 दिन में कर्मियों की संख्या बढ़ा दी जायेगी तथा 01 सप्ताह में सभी कार्य पूर्ण करा दिये जायेंगे। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 1431 लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। लम्बित पात्र लाभार्थियों की द्वितीय किश्त भी एक सप्ताह में अवमुक्त कराने के निर्देश दिये गये।
10	Jalaun	458	1857	2825	340	141	1857 1st Geotag of 56th CSMC 2825 1st Installment to be Paid 340 2nd Geotag to be Done 141 2nd Installment to be Paid 02 HFA Cities (Q2) - Umri - 22 pending for completion Rampur - 32 pending for completion	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 458 अटैचमेन्ट व 1857 प्रथम लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 2825 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 1915 की भुगतान हेतु पत्रावली तैयार है। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 340 लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। लम्बित पात्र लाभार्थियों की द्वितीय किश्त भी एक सप्ताह में अवमुक्त कराने के निर्देश दिये गये। उमरी एवं रामपुरा को एचएफए एचीव किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि उमरी में 02 लाभार्थियों का भुगतान फेल हो गया है, जिसे पुनः भुगतान किया जाना है। रामपुरा में 08 लाभार्थियों का भुगतान फेल हो किया गया है, इस सम्बन्ध में 02 नोटिस भी दिये जा चुके हैं। उक्त के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया गया। भविष्य में बैटक में पूर्ण सूचना के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देश दिये गये।
11	Sitapur	246	1524	4183	549	117	1524 1st Geotag of 56th CSMC 4183 1st Installment to be Paid 549 2nd Geotag to be Done 117 2nd Installment to be Paid 01 HFA City (Q2) Misrikh - 26 pending for completion	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 246 अटैचमेन्ट व 1524 प्रथम लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 4183 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 800 का पीपीए बैंक को प्रेषित कर दिया गया है तथा 2300 की पत्रावली भुगतान हेतु तैयार है। फण्ड लिमिटेड बढ़ते ही पीपीए जनरेट कर दिया जायेगा। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 549 लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि इसमें 253 का असफल भुगतान है, जिस पर निर्देश दिये गये कि असफल भुगतान का पुनः भुगतान करायें। लम्बित पात्र लाभार्थियों की द्वितीय किश्त भी एक सप्ताह में अवमुक्त कराने के निर्देश दिये गये। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था द्वारा कर्मियों की संख्या कम कर दी गयी है। इस पर संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था द्वारा कार्य नहीं कर रहे थे, उन्हें हटाया गया है। शीघ्र ही नये कर्मियों की नियुक्ति कर दी जायेगी। मिश्रिख व नीमसार को एचएफए एचीव किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि 26 लाभार्थियों के आवास पूर्ण करायें व नियमित अनुश्रवण करें।



बैठक में दिये गये विशेष निर्देश

S. No.	District	Pending attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending First Installment against 1st Geotag	Pending Foundation Level Geotag against 1st Installment as on 31st Mar	Pending Second Installment against 2nd Geotag	Instructions for 1 Week
12	Bareilly	214	1391	6301	458	405	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 214 अटैचमेंट व 1391 प्रथम लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 6301 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 2200 का अनुमान मिल चुका है तथा 2000 की पत्रावली भुगतान हेतु तैयार है। जांच रिपोर्ट में 1400 लाभार्थी नहीं मिल रहे, दर्शाया गया है। वास्तव में इनका जिओ टैग हो चुका है, जिस कारण सी0एल0टी0सी0 से भी इनकी जांच करायी जा रही है। निर्देश दिये गये कि स्वयं कितने देखे गये हैं तथा सी0एल0टी0सी0 द्वारा कितने देखे गये हैं, इसकी वार्षिक रिपोर्ट 02 दिवस में भेज दें। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 458 लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। लम्बित पात्र लाभार्थियों की द्वितीय किश्त भी एक सप्ताह में अवमुक्त कराने के निर्देश दिये गये।
13	Firozabad	81	1149	4039	3489	611	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 81 अटैचमेंट व 1149 प्रथम लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 4039 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 1850 का भुगतान कर दिया गया है। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 3489 लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। परियोजना निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि 30 कर्मियों द्वारा मात्र 90 जिओ टैग किये गये हैं, जो कि काफी कम है। लगभग 06 माह से कर्मियों को वेतन नहीं दिया गया है तथा 02-03 एमआईएस एवं कर्मियों को बढ़ाने का अनुरोध किया गया। सस्था के प्रतिनिधि द्वारा आश्वासन दिया गया कि 02-03 दिन में कर्मियों को बढ़ाने का आश्वासन दिया गया। साथ ही कर्मियों द्वारा किये जाने वाले की मानिट्रिंग करने के भी निर्देश दिये गये। लम्बित पात्र लाभार्थियों की द्वितीय किश्त भी एक सप्ताह में अवमुक्त कराने के निर्देश दिये गये। इस पर अवगत कराया गया कि 247 का पीपीए निकल गया है तथा 314 की पत्रावलियां तैयार हैं।
14	Gorakhpur	302	784	3124	845	983	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 302 अटैचमेंट व 784 प्रथम लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 3124 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में कराने के निर्देश दिये गये। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 589 का पीपीए बैंक को प्रेषित कर दिया गया है तथा 1000 की पत्रावली भुगतान हेतु तैयार है। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 845 लिन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। लम्बित पात्र लाभार्थियों की द्वितीय किश्त भी एक सप्ताह में अवमुक्त कराने के निर्देश दिये गये। इस पर अवगत कराया गया कि 384 का पीपीए निकल गया है तथा 400 की पत्रावलियां तैयार हैं।
							784 1st Geotag of 56th CSMC 3124 1st Installment to be Paid 845 2nd Geotag to be Done 983 2nd Installment to be Paid 01 HFA City (Q2) - Mundera Bazar 173 Pending for Completion

14

S. No.	District	Pending attachment of 56th CSMC	Pending Geotag of 56th CSMC	Pending First Installment against 1st Geotag	Pending Foundation Level Geotag against 1st Installment as on 31st Mar	Pending Second Installment against 2nd Geotag	Instructions for 1 Week	बैठक में दिये गये विशेष निर्देश
15	Ghaziabad	61	691	577	2107	62	691 1st Geotag of 56th CSMC 577 1st Installment to be Paid 2107 2nd Geotag to be Done 62 2nd Installment to be Paid	56वीं सीएसएमसी में लम्बित 61 अटैचमेंट व 691 प्रथम लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण करने तथा प्रथम लेवल जिओ टैग के सापेक्ष लम्बित 577 की प्रथम किश्त का भुगतान पात्र लाभार्थियों को एक सप्ताह में करने के निर्देश दिये गये। परियोजना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि 252 का पीपीए बैंक को प्रेषित कर दिया गया है तथा 200 का जिओ टैग डिलीट किया जाना है, जिस पर निर्देश दिये गये कि जिओ टैग डिलीट करने हेतु पूर्ण विवरण सहित तत्काल पत्र प्रेषित किया जाये। साथ ही दिनांक 31.03.22 तक अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष लम्बित 2107 स्विन्थ लेवल जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। इस पर अवगत कराया गया कि 31 मार्च, 2022 तक सफल प्रथम किश्त के सापेक्ष 1332 स्विन्थ लेवल जिओ टैग ही लम्बित है। लम्बित पात्र लाभार्थियों की द्वितीय किश्त भी एक सप्ताह में अवमुक्त करने के निर्देश दिये गये।

**सामान्य निर्देश:-**


- 56वीं सीएसएमसी में स्वीकृत समस्त आवासों का अटैचमेंट एवं जिओ टैग एक सप्ताह में पूर्ण कराना।
- अपात्र या गलत जिओ टैग डिलीट करने हेतु सम्पूर्ण विवरण सहित परियोजना अधिकारी द्वारा पत्र तत्काल प्रेषित किया जाये।
- लम्बित प्रथम एवं द्वितीय किश्त का प्रत्येक दर्शा में एक सप्ताह में भुगतान करना।
- 31 मार्च, 2022 तक सभी सफल प्रथम किश्त के सापेक्ष नियमानुसार शत-प्रतिशत स्विन्थ लेवल जिओ टैग करना।
- सभी पात्र लाभार्थियों का प्रथम चरण का जिओ टैग कराते हुए भुगतान करें अथवा अपात्रों की करटेलमेंट डीपीआर सूझा को प्रेषित करें।
- लाभार्थियों के सफल भुगतान होने के पश्चात् गूगल शीट पर अवश्य एट्री की जाये, जिससे बैंक की शीट से मिलान किया जा सके।

पत्रांक:- 50 / 03 / 29 / एचएफए-डीपीआर / पीएससी-वॉल्यूम-9 / 2022-22


प्रतिलिपि:-

- परियोजना निदेशक, जनपद वाराणसी, मथुरा, संत कबीर नगर, महाराजगंज, मेरठ, शाहजहांपुर, अयोध्या, सिद्धार्थ नगर, शामली, जालौन, सीतापुर, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर एवं गाजियाबाद।
- वित्त नियन्त्रक, सूझा, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण परियोजना अधिकारी, डूडा, मथुरा का एक दिन के वेतन की कटौती करना सुनिश्चित करें।
- कार्यक्रम अधिकारी, सूझा, लखनऊ को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- परियोजना अधिकारी, जनपद वाराणसी, मथुरा, संत कबीर नगर, महाराजगंज, मेरठ, शाहजहांपुर, अयोध्या, सिद्धार्थ नगर, शामली, जालौन, सीतापुर, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर एवं गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- सम्बन्धित एचओएल0टी0पी0 को अनुपालनार्थ।
- सीएलटीसी इंजीनियर, जनपद वाराणसी, मथुरा, संत कबीर नगर, महाराजगंज, मेरठ, शाहजहांपुर, अयोध्या, सिद्धार्थ नगर, शामली, जालौन, सीतापुर, बरेली, फिरोजाबाद, गोरखपुर एवं गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- गार्ड फाइल।

5/12  
06-05-2022

  
(यशु रस्तगी)  
मिशन निदेशक

दिनांक:- 06-05-2022

  
(यशु रस्तगी)  
मिशन निदेशक